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Resumen ejecutivo 
 
El presente trabajo de investigación aborda la problemática del limitado Control Simultáneo que 
aplica el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Lima (OCI del GORE Lima) 
sobre el inspector o supervisor de las obras que ejecuta el Gobierno Regional de Lima (GORE 
Lima) bajo la modalidad presupuestaria indirecta o por contrata. 
 
Esta situación abre la probabilidad que se dejen de cumplir las condiciones contractuales de los 
contratos y/o que se pueda transgredir lo dispuesto en las normas que regulan la ejecución de 
obras por contrata. Asimismo, ha generado una percepción negativa en el ciudadano sobre la labor 
que vienen realizando los órganos de control, toda vez que se piensa que la Contraloría General 
de la República (CGR) no está cumpliendo con su mandato de asegurar el ejercicio oportuno, 
efectivo y eficiente del control gubernamental.  
 
Al respecto, en el presente trabajo se han planteado objetivos que permiten identificar el universo 
de las obras por contrata ejecutadas en el GORE Lima durante el periodo 2015 para determinar 
cuáles fueron sujetas a control, así como describir y analizar el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos (RTM)1 de los inspectores o supervisores de dichas obras. 
 
Con relación a la estructura del trabajo, esta se basó en las normas que regulan el control 
simultáneo, la ejecución de obras bajo la modalidad presupuestaria indirecta, y la teoría en torno 
a la importancia del inspector o supervisor en las obras.  
 
En ese sentido, el presente trabajo de investigación pretende resaltar la importancia de aplicar 
control simultáneo al inspector o supervisor con el fin de contribuir al cumplimiento contractual 
de las obras por contrata, así como incrementar la cobertura de control sin demandar y/o contratar 
mayor personal especializado.     
                                                          
1 Según la Opinión Nº057-2016/DTN emitida por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
se entiende que los Requerimientos Técnicos Mínimos (RTM) son los requisitos del personal propuesto para la 
prestación de un servicio el cual cuente con una experiencia mínima; en ese sentido los RTM del inspector o supervisor 
que exige la ley son los siguientes: i) colegiado y habilitado para ejercer su profesión ii) habilitado para ejercer la 
función pública iii) especializado en función de la naturaleza de la obra y iv) con la condición de velar por la obra de 
modo permanente y directa (Dirección Técnico Normativa del OSCE, 2016).  
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Capítulo I. Introducción 
 
Es evidente que en el Perú hace falta inversión en obras públicas; sin embargo, pese a que el 
Estado viene incrementado la entrega de recursos públicos para este fin, la brecha en 
infraestructura se incrementa año tras año, así como los casos de corrupción2 y denuncias en torno 
al incumplimiento contractual de las obras públicas. 
 
Con ese propósito, el presente trabajo de investigación denominado “Control simultáneo al 
supervisor o inspector de obras públicas ejecutados por contrata” tiene por objetivo establecer si 
el control simultáneo al inspector o supervisor contribuye en el cumplimiento contractual de las 
obras que se ejecutan por contrata, con la finalidad de sugerir al OCI del GORE Lima dar mayor 
énfasis en cautelar los RTM del inspector o supervisor de cada una de las obras por contrata que 
se ejecutan en el GORE Lima.  
 
Asimismo, al enfocarse en el inspector o supervisor, se estaría incrementando la cobertura del 
control a las obras por contrata sin la necesidad de contratar mayor cantidad de personal 
especializado en la materia (ingenieros o arquitectos) toda vez que verificar los RTM del inspector 
o supervisor que establece las normas que regulan dichas obras puede estar a cargo de personal 
de diferentes profesiones.     
 
Las noticias y denuncias que son de conocimiento público sobre los actos de corrupción e 
irregularidades en las obras públicas; los resultados negativos que expone la Contraloría General 
anualmente al Congreso de la República a través de Informes de Gestión, y la metodología de 
aplicar control selectivo sobre una muestra que devienen justamente de las denuncias o de los 
pedidos de los congresistas (no se realiza control al universo de las obras), fueron los que 
motivaron el inicio del presente trabajo de investigación con el fin de buscar una alternativa para 
mitigar dicha problemática.  
 
El trabajo inició con la recopilación de información de todas las obras por contrata que licitó e 
inició su ejecución el GORE Lima durante el periodo 2015, las cuales fueron obtenidas de la 
misma entidad, del portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Seace), el 
Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFObras) y el Sistema Operativo de 
Seguimiento y Monitoreo (Sosem); asimismo, se solicitaron los informes de los servicios de 
                                                          
2 El 48,1% la población de 18 y más años de edad opinó que la corrupción es el principal problema que afecta al país, 
según los resultados del documento “Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en 
las Instituciones (noviembre 2016–abril 2017). Informe técnico N°01 - julio 2017” del INEI (2017). 
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control que realizó el OCI del GORE Lima sobre las obras por contrata de ese mismo año, para 
determinar el número de obras que fueron sujetos a un control gubernamental. 
 
Posteriormente, de la información obtenida se tabuló el plazo y monto contractual versus el plazo 
y monto real con el que culminaron dichas obras, para verificar el cumplimiento contractual 
(objeto del contrato, monto del contrato y plazo contractual); asimismo, se verificó si cada obra 
contó con un inspector o un supervisor y si los mismos cumplían con los RTM que estipula las 
normas que regula la ejecución de las obras por contrata.   
 
Para complementar y sustentar los resultados del análisis y tabulación de la información se 
entrevistó al jefe del OCI, al gerente de Infraestructura del GORE Lima, al decano del Colegio de 
Arquitectos, y al especialista gestor de proyectos de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM); asimismo, se realizó una prueba correlacional para verificar si existe relación entre las 
variables incremento del plazo contractual y sustitución de inspectores o supervisores de obra. 
 
Producto del trabajo de investigación se advirtió, entre otros puntos, que no todos los inspectores 
o supervisores cumplieron con las condiciones y RTM establecidos en las normas que regulan la 
ejecución de las obras por contrata; en ese sentido, se determinó que aplicar control simultáneo al 
inspector o supervisor contribuiría favorablemente en el cumplimiento contractual (objeto del 
contrato, monto del contrato y el plazo contractual) de las obras que se ejecutan por contrata. 
 
El trabajo de investigación está organizado en seis capítulos. En el primer capítulo se presenta la 
introducción; el segundo capítulo presenta el planteamiento del problema con base en el 
diagnóstico de la situación de la Contraloría General, los objetivos, justificación, delimitación, 
viabilidad y limitación. El capítulo III presenta el marco teórico que abarca los conceptos, teoría 
y la normativa en los que se apoya el presente trabajo de investigación. El cuarto capítulo presenta 
el diseño metodológico, el alcance y el trabajo de campo que comprende, entre otros, la 
recolección y tabulación de datos, así como las entrevistas a expertos y referentes de las obras 
públicas. El capítulo V contiene el análisis y los resultados del trabajo de campo, que servirán 
como insumos para plantear una propuesta. En el sexto capítulo se ha desarrollado el plan de 
acción, y al final se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 
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Capítulo II. Planteamiento del problema  
 
1. Antecedentes 
 
El objeto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 
República, Ley N°27785 (Congreso de la República 2002), es propender al apropiado, oportuno 
y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta y transparente 
utilización de los recursos y bienes del Estado, así como el cumplimiento de metas y resultados 
obtenidos por las instituciones sujetas a control. 
 
Asimismo, el artículo 9 de la mencionada Ley establece que uno de los principios que rigen el 
ejercicio del control gubernamental es la universalidad3, que consiste en ejercer control sobre toda 
las actividades que realizan las entidades públicas a cargo de los órganos de control 
correspondientes. 
 
Sin embargo, el control gubernamental es selectivo (se programa considerando los factores de 
riesgo, materialidad y la existencia de denuncias) y se ha enfocado a sancionar los actos de 
corrupción en lugar de priorizar los servicios de control simultáneo que permitan prevenir 
inconductas funcionales o actos de corrupción, razón por el cual algunos expertos han 
denominado dicha labor como “bomberos apagando incendios”4. 
 
Dicha situación conllevó a promulgar la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control, Ley N°30742 (Congreso de la República 2018), 
que tiene la finalidad de asegurar el ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control 
gubernamental.  
 
En este sentido, el Órgano de Control Institucional (uno de los órganos del Sistema Nacional de 
Control) tiene la responsabilidad de vigilar, supervisar, verificar el uso correcto de los recursos 
del Estado permanentemente y, de ser el caso, formular oportunamente recomendaciones para 
mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades públicas en beneficio de los ciudadanos. 
                                                          
3 Artículo 9.- Principios del control gubernamental. a) La universalidad, entendida como la potestad de los órganos de 
control para efectuar con arreglo a su competencia y atribuciones, el control sobre todas las actividades de la respectiva 
entidad, así como de todos sus funcionarios y servidores, cualquiera fuere su jerarquía (Congreso de la República 2002). 
4 Maldonado denomina la labor de la CGR como bomberos apagando incendios porque el «[…] Órgano Superior de 
Control al prácticamente orientar su trabajo en base a las denuncias de la prensa y/o, pedidos del Congreso de la 
República, […] es decir si no se entera por estos medios jamás sabría lo que sucede en las entidades sujetas a control» 
(Maldonado 2014:39-40). 
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2. Identificación del problema de la investigación 
 
El OCI del GORE Lima es el responsable de supervisar, vigilar y verificar las obras que ejecuta 
el GORE Lima bajo la modalidad indirecta o por contrata, entre otros, para cautelar la legalidad, 
logro de sus resultados y el correcto uso de los recursos del Estado, incrementando así la mejora 
de las intervenciones públicas a favor del ciudadano. 
 
Sin embargo, los órganos de control se han enfocado en sancionar en lugar de prevenir actos de 
corrupción, razón por la que «[…] existe la percepción que los auditores llegan tardíamente, 
cuando se ha consumado la irregularidad y el perjuicio económico» (Shack s.f.:6). 
 
Dicha situación lleva a suponer que el OCI del GORE Lima no está enfocado en realizar servicios 
de control simultáneo a las obras por contrata y menos al inspector o supervisor (quien es el 
responsable de cautelar el cumplimiento contractual de las obras), pese a que ya se ha identificado 
que las irregularidades5 en las obras sujetas a control se debieron, entre otras, «[…] a la 
negligencia en el desempeño de funciones del inspector o supervisor de obras» (Khoury 2015:54-
56). Más aun, cuando a través de diferentes medios de comunicación se hacen de conocimiento 
público denuncias, irregularidades, casos de corrupción o quejas entorno al incumplimiento 
contractual de las obras públicas.  
 
En ese sentido, surgen las siguientes preguntas de investigación:  
 
3. Preguntas de la investigación 
 
 ¿En qué medida el control simultáneo al inspector o supervisor contribuye en el cumplimiento 
contractual6 de las obras que se ejecutan por contrata? 
                                                          
5 Según el Informe de Gestión de la Contraloría General de la República - Año 2014, las irregularidades en obras son 
los siguientes: 
- «Irregularidades en la ampliación de plazo al contratista, que genera pago de mayores gastos generales en perjuicio 
del Estado; y omisión en el cobro de las penalidades por incumplimiento de los plazos de entrega. 
- Pagos indebidos efectuados a los contratistas por conceptos de anticipos, valorizaciones, adicionales de obra y 
liquidación final, en algunos casos, por partidas no consideradas en la propuesta técnica y contrato. 
- Incumplimiento de las metas contractuales y cambios en los proyectos, que no se ciñen a las especificaciones del 
expediente técnico (cambios de materiales, metrados, etcétera), las cuales no son observadas. 
- Deficiencias en la recepción y otorgamiento de conformidad a las obras, las cuales no reúnen las especificaciones 
técnicas y de calidad establecidas en las bases y/o expedientes técnicos. 
- Entre otros» (Khoury 2015). 
6 En el presente trabajo de investigación se abordan los términos objeto del contrato, monto del contrato y plazo 
contractual como parte del cumplimiento contractual. 
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 ¿En qué medida las obras por contrata ejecutadas por el GORE Lima en el 2015 fueron sujetas 
a control simultáneo? 
 ¿En qué medida el cumplimiento de la condición y los RTM del inspector o supervisor 
contribuye favorablemente al cumplimiento contractual (objeto del contrato, monto del 
contrato y el plazo contractual) de las obras por contrata ejecutadas en el 2015 por el GORE 
Lima? 
 ¿De qué manera se puede verificar la condición y los RTM del inspector o supervisor de obra 
por contrata? 
 
4. Objetivos 
 
4.1 Objetivo general  
 
Establecer si el control simultáneo al inspector o supervisor contribuye en el cumplimiento 
contractual de las obras que se ejecutan por contrata. 
 
4.2 Objetivos específicos 
 
 Determinar si las obras por contrata ejecutadas por el GORE Lima en el 2015 fueron sujetas 
a control simultáneo. 
 Establecer si el cumplimiento de la condición y los RTM del inspector o supervisor 
contribuyen favorablemente al cumplimiento contractual (objeto del contrato, monto del 
contrato y el plazo contractual) de las obras por contrata ejecutadas en el 2015 por el GORE 
Lima.   
 Proponer un plan de acción para verificar la condición y los RTM del inspector o supervisor 
de obra por contrata. 
 
5. Justificación de la investigación 
 
El enfoque del presente trabajo está sustentado en estudios, normas y voluntad política los cuales 
se describen a continuación:    
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5.1 Importancia del inspector o supervisor de obra 
 
Para Solís, «La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, como 
para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de servicio en las 
construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino 
principalmente, al mal desempeño de la supervisión» (Solís 2004:55).  
 
Asimismo, Solís toma como referencia a otros autores que sustentan su posición sobre la 
importancia de la supervisión en la construcción y señala lo siguiente: 
 
 «En 1964, Jacob Feld, notable investigador de las fallas estructurales de los edificios de 
concreto observó que, en muchos casos, las causas de los colapsos no provienen de la 
insuficiencia en el diseño, sino de la falta de competencia de la supervisión, y escribió: “[…] 
La supervisión competente y estricta, casi inamistosa, parece ser la clave del problema de 
cómo prevenir fallas”.  
 Calavera (1996) reporta 51% de fallas atribuibles a la ejecución y 37% atribuibles al proyecto. 
Lo anterior pone de manifiesto la importancia de la supervisión» (Solís 2004:56). 
 
Lozano identificó entre los principales problemas que constantemente se repiten en las auditorías 
realizadas a las obras públicas que la «[…] inadecuada supervisión durante la ejecución de obra, 
[…] dan lugar a deficiencias constructivas» (Lozano 2012). 
 
5.2 Importancia del control simultáneo y la voluntad política      
 
En cuanto a la importancia del control simultáneo y la voluntad política el Contralor General de 
la República, Nelson Shack Yalta, en el evento del V Gore Ejecutivo7 argumentó que «El sistema 
de control debe detectar la inconducta funcional y sancionarla, pero es más eficiente, más barato, 
prevenir que curar, por eso el primer escalón debe ser la prevención, luego viene la sanción» (La 
República 2017). Así, mencionó la importancia de implementar mecanismos de prevención más 
efectivos para prevenir antes que curar. 
 
                                                          
7 El Gore Ejecutivo es un espacio en el cual los Ministros dialogan de manera bilateral con los gobernadores regionales 
y sus respectivos equipos técnicos, permitiendo así fortalecer las relaciones de confianza y mejorando el conocimiento 
mutuo de las responsabilidades que tienen a cargo. 
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En vista de lo anterior, se promulgó La Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la 
República y del Sistema Nacional de Control que tiene la finalidad de mejorar y asegurar el 
ejercicio oportuno, efectivo y eficiente del control gubernamental, orientadas a la prevención y 
lucha contra la corrupción. 
 
Sánchez, subdirector adjunto del Departamento V de la sección de fiscalización del Tribunal de 
Cuentas Interventor y Auditor del Estado, afirma que uno de los beneficios derivados del sistema 
de control sobre la actividad pública es «[…] el efecto disuasión, entendiéndose por este el 
asociado a la mera presencia del órgano controlador y su “siempre posible” actuación» (Sánchez 
2006:35). 
 
Fernández, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, concluye que «[…] Las 
exigencias de la gestión pública son cada vez mayores. Ya no es suficiente con garantizar una 
adecuada vigilancia de la legalidad y de la regularidad contable, sino que es preciso avanzar hacia 
nuevas metas en materia de control operativo» (Fernández 2011:31). 
 
Con lo expuesto se puede presumir que aplicar control simultáneo al inspector o supervisor 
contribuiría al cumplimiento contractual de las obras que se ejecutan por contrata, por lo que se 
puede sugerir al OCI dar mayor énfasis en cautelar la legalidad y los RTM del inspector o 
supervisor de cada una de las obras por contrata que se ejecutan en el GORE Lima; además de 
incrementar  la cobertura del control a las obras por contrata sin la necesidad de contratar mayor 
personal especializado en la materia (ingenieros o arquitectos) toda vez que verificar los RTM del 
inspector o supervisor según establecen las normas que las regulan puede estar a cargo de personal 
de diferentes profesiones.     
 
6. Viabilidad de la investigación 
 
El estudio de investigación resulta viable, dado que se cuenta con información obtenida de los 
portales web y de las propias entidades que se detallan a continuación:  
 
 Las adjudicaciones de obras y supervisión obtenidas del portal web del Seace.  
 Los códigos SNIP de las obras por contrata del portal web del Sosem. 
 Actas de recepción de obra obtenidas del portal web del INFObras y del GORE Lima. 
 Lista del recursos humanos e informes de control del OCI del GORE Lima. 
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7. Delimitación de la investigación 
 
La investigación comprende el análisis de las obras que ejecutó el GORE Lima bajo la modalidad 
presupuestaria indirecta o por contrata; así como los informes de control realizados por el OCI 
del GORE Lima durante el periodo 2015, toda vez que es una modalidad que se da año tras año 
y es una de las unidades ejecutoras que cuenta con mayor presupuesto para ejecutar obras 
públicas. 
 
Se debe precisar que la presente investigación se enfoca en el análisis de las obras por contrata 
del año 2015 debido a que el 94,12% de las obras se encuentran finalizadas. Dicho estado de las 
obras permite distinguir las condiciones, términos de su culminación, situaciones existentes y 
efectos que se dan desde la contratación de estas hasta la culminación formal mediante la emisión 
del acta de recepción por parte del GORE Lima. 
 
Con relación al periodo, se dejaron de lado los años 2016, 2017 y 2018 porque muchas de las 
obras se vienen ejecutando y no se cuenta con la información completa para realizar el trabajo de 
investigación, mientras el periodo por debajo del 2014 no se tomó en cuenta debido al cambio de 
normativa que regula los servicios de control y la ejecución de obras por contrata.  
 
8. Limitación de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación se enfoca en el inspector o supervisor de las obras que se 
ejecutan bajo la modalidad presupuestaria indirecta o por contrata; sin embargo, existen 
evidencias de otras causas que generan irregularidades en las obras por contrata ajenas a las 
funciones, condición y a los RTM del inspector o supervisor de obra, tales como falta de 
presupuesto, conflictos sociales, desastres naturales, entre otros, los cuales no serán abordados.  
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Capítulo III. Marco teórico 
 
1. Importancia del control 
 
Diversos autores definen la importancia del control. Según Sánchez «[…] El control no representa 
una finalidad en sí mismo, sino una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe 
señalar, oportunamente, las desviaciones normativas y las infracciones de los principios de 
legalidad, […] de tal modo que puedan adoptarse las medidas correctivas convenientes en cada 
caso, […] o adoptarse las determinaciones que impidan o, por lo menos, dificulten, la repetición 
de tales infracciones en el futuro» (Sánchez 2006:33).      
 
Para Ivanega (2003), «El control es una función del Estado; no es ajena a él, sino que, por el 
contrario, se forma desde y para la organización estatal». Asimismo, señala que en toda 
organización deben existir controles «[…] que permitan también lograr la eficiencia y la 
moralidad dentro de la administración». 
 
Según Le Pera «[…] El control resulta necesario para los procesos de toma de decisiones del 
responsable de fijar las políticas públicas, […] el control se convierte en un sistema 
retroalimentador de ella, en la medida que mediante él es posible identificar la realidad» (Le Pera 
2003:179). 
 
Para Honorato «[…] La idea de un sistema de control público […] tiene una finalidad común, 
cual es velar por la vigencia y aplicación de la normativa y valores que integran el principio de 
juridicidad» (Honorato 2003:3). 
 
2. El Sistema Nacional de Control en el Perú 
 
2.1 El Sistema Nacional de Control 
 
«El Sistema Nacional de Control (SNC) es el conjunto de órganos de control, normas y 
procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el 
ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada» (La Contraloría General de la 
República [CGR] s.f.). 
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Gráfico 1. Organización y relaciones del Sistema Nacional de Control 
 
Fuente: CGR, 2016. 
 
Del gráfico anterior se desprende que los órganos de control que conforman el SNC son la 
Contraloría General de la República (CGR), el Órgano de Control Institucional (OCI) y la 
Sociedad de Auditoría (SOA), y se encargan de realizar control externo a las entidades públicas 
del Estado.   
 
El SNC tiene como órgano superior a la CGR, lo que se encuentra amparado en el artículo 82 de 
la Constitución Política del Perú. Asimismo, tiene como marco normativo la Ley N°27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República que 
describe sus competencias (Congreso de la República 2002), y la Ley N°30742, Ley de 
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control 
(Congreso de la República 2018). 
 
2.2 La Contraloría General de la República (CGR) 
 
La CGR8 es el ente rector y la máxima autoridad del SNC. Supervisa, vigila y verifica la correcta 
aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado.  
 
La CGR tiene relación funcional y administrativa con los OCI de las entidades del Estado, sean 
éstas de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por cualquier otro ordenamiento 
organizacional; mientras que con los SOA su relación es de cumplimiento contractual. 
 
                                                          
8 La Contraloría General de la Republica fue creada el 26 de septiembre de 1929 por el presidente Augusto B. Leguía 
y Salcedo, como repartición administrativa del Ministerio de Hacienda. Luego el Congreso de la República dio la ley 
N°6784 del 28 de febrero de 1930, confiriéndole nivel legal a su existencia. 
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2.3 Órgano de Control Institucional (OCI) 
 
El Órgano de Control Institucional es la unidad orgánica especializada responsable de llevar a 
cabo el control gubernamental en una entidad pública, con la finalidad de promover la correcta y 
transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de 
sus actos, así como el logro de sus resultados (CGR s.f.). 
 
3. Control gubernamental9  
 
El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y 
resultados de la gestión pública, en atención al uso y destino de los recursos y bienes del Estado, 
así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de 
acción, lo que constituye un proceso integral y permanente que busca contribuir a la mejora 
continua en la gestión, uso de recursos y bienes de las entidades del Estado, mediante servicios 
de control.  
 
3.1 Servicios de control  
 
Los servicios de control constituyen un conjunto de procesos cuyos productos tienen como 
propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que 
corresponde atender a los órganos del Sistema, los cuales son prestados por la CGR y los OCI 
según sus competencias respectivas, y que pueden ser de los siguientes tipos: previo, simultáneo 
y posterior. 
 
4. Control simultáneo 
 
El servicio de control simultáneo es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un 
proceso en curso, correspondiente a la gestión de la entidad sujeta a control gubernamental, con 
el objeto de alertar oportunamente al titular de la entidad sobre la existencia de hechos que pongan 
en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que 
correspondan para el tratamiento de estos.  
 
                                                          
9 Control gubernamental es un concepto extraido de la norma de control gubernamental aprobado mediante Resolución 
de Contraloría 273-2014-CG (CGR 2014). 
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Tabla 1. Tipos de servicios de control 
ANTES DURANTE DESPUÉS 
Control previo 
Opinión previa de la CGR 
Control simultáneo 
Acción preventiva para alertar 
riesgos y recomendar medidas 
Control posterior 
Para identificar responsabilidades 
y mejoras de gestión 
Fuente: Shack, s.f. 
 
El control simultáneo se caracteriza por ser:  
 
 Oportuno. Se ejecuta a uno o más actos, hechos o actividades de un proceso en curso en la 
entidad.  
 Expeditivo. Se desarrolla en un plazo breve y sus resultados se comunican a la entidad de 
manera inmediata.  
 Preventivo. A partir de los riesgos identificados, promueve la oportuna adopción de acciones 
para el tratamiento de los riesgos con la finalidad de asegurar el cumplimiento del resultado 
o el logro de los objetivos del proceso en curso que es materia de control simultáneo.  
 Orientado al ciudadano. Se enfoca principalmente en los procesos vinculados a la prestación 
de servicios públicos a los ciudadanos. 
 
Sobre el particular, en los últimos años la CGR viene impulsando la prevención y el 
acompañamiento a la gestión, dando relevancia al control simultáneo tal como se describe a 
continuación.  
 
De acuerdo con Alarcón10 «[…] La Contraloría General prioriza el control simultáneo y las 
auditorías de cumplimiento para enfrentar los problemas de gestión y corrupción existentes. 
Además, difunde los resultados del control gubernamental. El nuevo accionar de la Contraloría 
General de la República se caracteriza por su naturaleza preventiva y de acompañamiento a la 
gestión pública, centrada en el control de la prestación de los servicios sociales básicos que 
reciben los ciudadanos y en los proyectos de inversión pública más trascendentes de alcance 
nacional, regional y local» (Alarcón 2017:4). 
 
Según Shack11, «[…] Al asumir la importante responsabilidad de dirigir la Contraloría General 
de la República en julio de 2017, me propuse realizar una reforma institucional que garantice la 
supervisión y vigilancia del uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, con altos 
estándares de calidad, impulsando un modelo de control descentralizado que contribuya de 
                                                          
10 Edgar Alarcón Tejada, contralor general durante el periodo 2016 -2017. 
11 Nelson Shack Yalta, contralor general desde el año 2017. 
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manera significativa en la mejora de la gestión pública. Este control actúa de forma proactiva y 
de acompañamiento a los gestores públicos para prevenir posibles actos de inconducta funcional 
o de corrupción» (Shack 2018:4). 
 
4.1 Modalidades del control simultáneo  
 
El ejercicio del control simultáneo se realiza a través de modalidades: 
  
Tabla 2. Modalidades y tiempos de ejecución del control simultáneo 
Modalidades Tiempo de ejecución Aplicación 
Acción Simultánea No debe exceder los 20 días Consiste en evaluar el desarrollo de una o más 
actividades en ejecución 
Orientación de Oficio No se encuentra sujeto a 
plazos 
Cuando se toma conocimiento de situaciones que 
puedan conllevar a la entidad a incurrir en 
errores 
Visita de Control No debe exceder los 7 días Consiste en presenciar actos o hechos 
relacionados a la recepción por parte de la 
entidad de bienes y servicios 
Visita Preventiva No debe exceder los 10 días Consiste en verificar una o más actividades 
vinculadas a la prestación de servicios públicos y 
al ciudadano 
Control Concurrente No se encuentra sujeto a 
plazos 
consiste en evaluar proceso por hitos de control, 
una o más tareas o actividades 
Fuente: CGR, 2017a, 2017b. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
De acuerdo con estas premisas, el OCI del GORE Lima está en la facultad de ejercer control 
simultáneo a los diferentes procesos, entre otros, a las obras por contrata que el GORE Lima 
ejecuta. 
 
5. Obra pública 
 
Según la directiva del INFObras se entiende por obra pública a la construcción, reconstrucción, 
remodelación, demolición, renovación, mantenimiento, habilitación y rehabilitación de bienes 
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales 
y/o equipos, cuya ejecución, operación o mantenimiento implique la participación del Estado, sea 
por contrata, administración directa, convenios, asociaciones público privadas, obras por 
impuesto, mixtos, y cualquier otra modalidad que se establezca (CGR 2013).  
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5.1 Modalidad de ejecución de las obras públicas – obras por contrata 
 
El artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que las obras que utilicen fondos o 
recursos públicos se ejecuten obligatoriamente por contrata (Tribunal Constitucional del Perú - 
Centro de Estudios Constitucionales 2015). Asimismo, el artículo 59 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto señala que la Ejecución Presupuestaria Indirecta se produce 
cuando la ejecución física y/o financiera de las actividades y proyectos es realizada por una 
entidad distinta al pliego, sea por efecto de un contrato o convenio (Congreso de la República 
2004). 
 
Por otra parte, Lozano las define como «Ejecución de obras por contrato administrativo, por 
medio del cual un tercero se obliga a construir una obra de interés público a cambio del pago de 
un precio. […] entre una empresa contratista y la administración pública» (Lozano 2012:119). 
 
Es decir, la ejecución presupuestaria indirecta o las obras por contrata es una de las modalidades 
a través del cual el Gobierno Regional de Lima puede ejecutar obras públicas en el ámbito que le 
corresponde. 
 
5.2 Condiciones para el inicio de una obra por contrata 
 
En el Perú, las obras que se ejecutan por administración indirecta o contrata se encuentran 
reguladas bajo el marco normativo de la Ley de Contrataciones del Estado (Congreso de la 
República 2014a) y su Reglamento (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] 2015), (sin dejar 
de lado el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ley de Presupuesto del Sector Público, entre 
otras normas que sirven de complemento), en el cual se señala que el plazo de ejecución se inicia12 
una vez que la entidad designe al inspector o el supervisor, según corresponda, entre otras 
condiciones que se detallan en el artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado (RLCE). De no cumplirse con las condiciones, la obra no puede iniciar, por el contrario el 
contratista13 puede resolver el contrato, situación que podría conllevar a un procedimiento de 
conciliación y/o arbitraje en contra de la entidad contratante. 
 
En este contexto, el inspector o supervisor de obra es un profesional indispensable para iniciar la 
ejecución de una obra ejecutada por administración indirecta o por contrata.  
                                                          
12 Artículo 152 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) (MEF, 2015). 
13 Según el anexo de definiciones del RLCE «Contratista: El proveedor que celebra un contrato con una Entidad de 
conformidad con las disposiciones de la Ley y el Reglamento» (MEF, 2015). 
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6. Inspector o supervisor de obras 
 
Según el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE) (MEF 
2015), el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, mientras que el 
supervisor es una persona natural o jurídica contratada, con la finalidad de contar con sus servicios 
de supervisión de modo permanente y directo14 durante la ejecución de la obra, lo que debe 
cumplir con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas para el residente de 
obra15. Además, es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea 
igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
respectivo16. 
 
Por su parte, el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)17, que es de aplicación obligatoria 
para quienes desarrollen edificaciones públicas o privadas en el ámbito nacional establece que el 
supervisor de obra será un profesional especializado en la materia que va a supervisar18. Además, 
indica que los profesionales responsables del proyecto tienen que estar legalmente autorizados y 
habilitados para ejercer su profesión. 
 
Del mismo modo, la Ley 2885819 establece que todo profesional que ejerza labores de ingeniería 
(supervisión de obra) requiere poseer grado y título profesional revalidado en el país, estar 
colegiado y habilitado por los colegios de ingenieros y arquitectos del Perú, respectivamente.  
 
                                                          
14 En la Opinión N°039-2016/DTN, se precisa que el término "permanente" debe entenderse que el profesional 
designado como supervisor debe estar en el lugar de la obra durante todo el periodo de ejecución de esta. Por el término 
"directa" debe entenderse que el profesional designado como supervisor debe realizar sus funciones personalmente, sin 
intermediarios. Ello implica, como regla general, que el profesional que realiza la labor de supervisión o inspección no 
puede controlar la ejecución de más de una obra simultáneamente (Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado [OSCE] 2016). 
15 El artículo 154 del RLCE establece textualmente lo siguiente: «Durante la ejecución de la obra debe contarse, de 
modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, 
previa conformidad de la entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda 
a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la 
naturaleza, envergadura y complejidad de la obra […] El residente de obra no podrá prestar servicios en más de una 
obra a la vez» (MEF, 2015). 
16 La Ley de Presupuesto del Sector Público establece que el organismo ejecutor debe contratar obligatoriamente un 
supervisor cuando las obras por contrata superen el monto del valor referencial establecido en la presente Ley 
(Congreso de la República, 2004), que anualmente se modifica. En el año fiscal 2015 el monto del valor referencial 
establecido fue de S/ 4.300.000,00 (Congreso de la República, 2014b). 
17 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado con el Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda, publicada 
el 6 de junio de 2006 en el Diario Oficial El Peruano (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento [MVCS] 
2006). 
18 El artículo 39 de la Norma G.030 del RNE establece textualmente: «El Supervisor de Obra será un profesional 
especializado en la materia que va a supervisar, y podrá ser uno de los Profesionales Responsables del Proyecto» 
(MVCS, 2006). 
19 Ley N°28858, Ley que complementa la Ley N°16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perú y al 
Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de Arquitectura e Ingeniería de la Republica, 
publicada el 29 de julio de 2006 (Congreso de la República, 2006). 
16 
 
Adicionalmente, los ingenieros o arquitectos, entre otros, que se encuentren en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD)20 están impedidos de prestar servicios 
en el Estado.  
 
En ese orden de ideas, se entiende que el inspector o supervisor para la ejecución de obras por 
contrata debe ser ingeniero o arquitecto colegiado, habilitado, especializado, según corresponda 
a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos años de experiencia en la especialidad, además 
de no estar impedido de prestar servicios en el Estado (inhabilitado para ejercer la función 
pública), quien podrá prestar servicios en solo una obra a la vez.   
  
6.1 Funciones del inspector o supervisor 
 
El RNE21 establece que la función del supervisor es la de verificar que la obra se ejecute conforme 
a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos acordes con la naturaleza de la obra y 
se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de obra. 
 
Por su lado, el RLCE en el artículo 160 establece, entre otros, que el inspector o supervisor, según 
corresponda, es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución 
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato durante todo el 
plazo de la obra; asimismo, está facultado para ordenar el retiro de cualquier trabajador por 
incapacidad y rechazar materiales o equipos por mala calidad que perjudiquen la obra. 
 
Asimismo, el artículo 178 establece funciones al inspector o supervisor, según corresponda, en la 
etapa de recepción de la obra, tales como:  
 
 Informar a la entidad sobre la culminación de la obra luego de haber verificado su 
culminación. 
 Ser el asesor técnico del Comité de Recepción durante la recepción de la obra. 
                                                          
20 El Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) opera mediante un sistema electrónico que 
permite a las entidades de la Administración Pública registrar y consultar a los empleados públicos que cuenten con 
sanciones que causen inhabilitación para ejercer la función pública y otras que por mandato de ley se deban inscribir. 
Se encuentra regulado por el Decreto Supremo N° 089-2006-PCM (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM] 2006). 
21 El artículo 38 de la NORMA G.030 del RNE establece textualmente: «[…] se designará un Supervisor de Obra, cuya 
función es la de verificar que la obra se ejecute conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos 
acordes con la naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de obra» (MVCS, 
s.f.). 
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 De existir observaciones en la obra, se le asigna un plazo al contratista para subsanarlas, y el 
inspector o supervisor tiene que verificar dichos trabajos hasta la culminación de la obra para 
nuevamente comunicar a la entidad.  
 Si vencido el 50% del plazo establecido para la subsanación, el inspector o supervisor verifica 
que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, informa de inmediato a la entidad 
para que se tomen las medidas correspondientes. 
 
En ese sentido, el inspector o supervisor tiene la función de velar directa y permanentemente por 
la correcta ejecución de la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas determinadas en el 
expediente técnico, dentro del plazo y presupuesto establecido tanto para la ejecución como para 
la recepción de la obra por contrata, desde el inicio hasta la etapa de recepción de esta. 
 
7. Importancia de la supervisión de obras 
 
Para Solís «La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, como 
para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y de servicio en las 
construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de los materiales, sino 
principalmente, al mal desempeño de la supervisión» (Solís 2004:55). 
 
Asimismo, este autor toma como referencia a otros autores que sustentan su posición sobre la 
importancia de la supervisión en la construcción y señala lo siguiente:  
 
 «[…] En 1964 Jacob Feld, notable investigador de las fallas estructurales de los edificios de 
concreto, observó que en muchos casos las causas de los colapsos no provienen de la 
insuficiencia en el diseño, sino de la falta de competencia de la supervisión, y escribió: “La 
supervisión competente y estricta, casi inamistosa, parece ser la clave del problema de cómo 
prevenir fallas”.  
 […] Calavera (1996) reporta 51% de fallas atribuibles a la ejecución y 37% atribuibles al 
proyecto. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de la supervisión» (Solís 2004:56). 
 
Lozano identificó entre los principales problemas que constantemente se repiten en las auditorías 
realizadas a las obras públicas: «Inadecuada supervisión durante la ejecución de obra, bien por 
un deficiente desempeño de funciones de los profesionales designados para ello o por el 
incumplimiento de las empresas consultoras contratadas para este fin, que muchas veces dan lugar 
a deficiencias constructivas» (Lozano 2012:22). 
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Nuñez y Jáuregui señalan «[…] que en cualquiera de los ámbitos de nuestra sociedad no existe 
labor más importante que supervisar el trabajo de otras personas”» (Nuñez y Jáuregui 2007:21); 
también afirman «[…] que, sin un nivel de supervisión fuerte, capacitado, competente y 
comprometido, difícilmente podrán salir adelante las organizaciones» (Nuñez y Jáuregui 
2007:24). 
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Capítulo IV. Diseño metodológico 
 
1. Definir el alcance de la investigación 
 
El primer objetivo del presente trabajo está enfocado en conocer, describir y detallar los servicios 
de control que realizó el OCI del GORE Lima; mientras que el segundo objetivo se enfocó en 
verificar si el inspector o supervisor de las obras por contrata del GORE Lima reunía las 
condiciones y RTM para el ejercicio de su contratación o asignación. Del análisis se desprendió 
responder si existe relación entre los conceptos de “Incremento del plazo de ejecución 
contractual” y “Sustitución de inspector o supervisor de obra”; en este sentido, el alcance de la 
investigación será descriptivo y correlacional, respectivamente.   
 
Al respecto, Hernández et al. señalan lo siguiente: «Los estudios descriptivos […] únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 
o las variables a las que se refieren […] son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 
dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación» (Hernández et al. 
2015:80). «Los estudios correlaciónales pretenden responder a preguntas de investigación […] 
tienen como finalidad de conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular» (Hernández et al. 2015:81). 
 
2. Formulación de la hipótesis 
 
2.1 Hipótesis general 
 
El control simultáneo al inspector o supervisor contribuye favorablemente en el cumplimiento 
contractual (objeto del contrato, monto del contrato y el plazo contractual) de las obras que se 
ejecutan por contrata.  
 
3. Diseño de investigación 
 
La investigacion corresponde al diseño no experimental, dado que la información obtenida son 
de situaciones que ya se dieron y son analizadas sin manipularlas; asimismo, son del tipo de 
investigación transversal o transeccional  porque los datos recolectados conciernen a un momento 
determinado, el cual se divide en: diseño transeccional descriptivo, y diseño transeccional 
correlacionales-causales, que responden al enfoque de los objetivos y preguntas de la 
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investigación, los cuales seran validados mediante opiniones o entrevistas por expertos en la 
materia de estudio. 
 
Al respecto Hernández et al. señalan lo siguiente: 
 
 «[…] La investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos» (Hernández et al. 2015:149). 
 «Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede» 
(Hernández et al. 2015:151). 
 «Diseños transeccionales descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o 
niveles de una o mas variables en una población, son estudios puramente descriptivos» 
(Hernández et al. 2015:152). 
 Sobre los diseños transeccionales correlacionales-causales: «Estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. A 
veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto 
(causales) […] los diseños correlacionales-causales pueden limitarse a establecer relaciones 
entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales» 
(Hernández et al. 2015:154-155). 
 «Las encuestas de opinión (surveys) […] En nuestra clasificación serían investigaciones no 
experimentales transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya que 
a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos (Archester, 2005). 
Generalmente utilizan cuestionarios que se aplican en diferentes contextos (aplicados en 
entrevistas “cara a cara”, mediante correo electrónico o postal, en grupo)» (Hernández et al. 
2015:158). 
 
Con relación a las entrevistas, Blanco (2006) señala que «[…] la técnica más utilizada para 
obtener información de la gente; ha sido usada y sigue siendo empleada para múltiples propósitos 
y por una variedad de actores: abogados para obtener información […] No obstante, solo hasta 
fechas recientes, la entrevista se ha empleado de manera sistemática para propósitos científicos, 
tanto de laboratorio como de campo». 
 
Dicho diseño se empleará con el fin de verificar y corroborar sobre la pertinencia de realizar 
control simultáneo al inspector o supervisor de obra y si al ejecutarlo contribuye favorablemente 
21 
 
en el cumplimiento contractual de las obras ejecutadas por contrata; y se complementará con el 
apoyo de la prueba chi cuadrada, el cual se define como «[…] una prueba estadística para evaluar 
hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas» (Hernández et al. 2015:327). 
 
4. Población 
 
La población está constituida por todas las obras convocadas y ejecutadas por el GORE Lima en 
el 2015 bajo la modalidad de administración presupuestaria indirecta o por contrata, los cuales 
permitirán identificar al inspector o supervisor de dichas obras. 
 
Veinte son las obras que culminaron el procedimiento de selección con la suscripción del contrato 
de las cuales, luego de hacer un cruce con la información registrada en la plataforma del 
INFObras, se excluyen tres obras por encontrarse aun en la etapa de ejecución y no contar con la 
información completa correspondiente, tal como se detalla a continuación: 
 
Tabla 3. Obras excluidas de la población del trabajo de investigación 
N° Unidad ejecutora Obra 
Valor 
contratado S/ 
Estado de la 
obra -
Observación 
1 
GORE Lima - Hospital 
Chancay y Servicios 
Básicos de Salud 
Servicio de Implementación de la Capacidad 
Resolutiva del Pabellón de Gineco-Obstetricia 2° 
Nivel del Hospital de Chancay - Saldo Final 
88.309,00 
En ejecución 
y no se 
cuenta con 
información 
completa 
2 
GORE Lima - Sede 
Central 
Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los 
Servicios de Atención del Hospital de Supe Meta 
II: Sistema de Utilización en Media Tensión 20kv 
(Operación Inicial). 
266.051,65 
3 
Construcción y Equipamiento del Hospital 
Regional en la Provincia de Cañete Meta II 
118.263.414,17 
Fuente: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), s.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
En consecuencia, el trabajo de investigación enfocará su análisis sobre un total de 17 obras por 
contrata (16 obras finalizadas con acta de recepción y 1 obra paralizada) y a sus respectivos 
inspectores o supervisores de obra. El monto total de dichas obras asciende a  
S/ 21.548.564,58, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 4. Obras por contrata ejecutadas por el Gobierno Regional de Lima - Población 
N° Unidad ejecutora 
Procedimiento de 
Selección 
Obra 
Código  
SNIP 
Valor 
contratado S/ 
Estado de 
la obra 
1 
Gobierno 
Regional de Lima 
Sede Central 
LP-CLASICO-1-
2015-GRL/CE-1 
Mejoramiento y Ampliación de los servicios de educación del nivel Inicial en la I.E.I. 
N°021 centro poblado de Herbay Alto, distrito de San Vicente de Cañete, Región Lima 
272515 2.730.963,08 Finalizada 
2 ADS-CLASICO-43-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento del sistema de agua potable en el Centro Poblado San Pedro de Pallac en el 
distrito de Atavillos Bajo, Provincia de Huaral-Lima 
87507 374.000,00 Finalizada 
3 ADP-CLASICO-12-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la Urb. El Bosque, distrito 
de Paramonga - Barranca – Lima 
190188 1.227.944,83 Finalizada 
4 ADS-CLASICO-54-
2015-GRL/CEP-1 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
San Mateo - Meta: sistema de agua potable - saldo de obra 
73356 230.980,00 Finalizada 
5 LP-CLASICO-2-
2015-GRL/CE-1 
Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 del 
Pueblo Joven 03 de octubre del distrito de Huaral - Lima, Meta I: sistema de agua potable 
en los sectores 4, 5 y 6 y sistema de alcantarillado para el sector 4 
116379 3.997.180,69 Paralizada 
6 LP-CLASICO-2-
2015-GRL/CE-1 
Mejoramiento integral y ampliación de los servicios de agua y desagüe de los AA.HH. El 
Ángel, Contigo Perú, La Huaca, Santa Elena y Nuevo Huaral de la ciudad de Huaral, 
Provincia de Huaral, Meta I: A.H. Contigo Perú 
222629 2.358.493,72 Finalizada 
7 ADP-CLASICO-6-
2015-GRL/CEP-1 
Ampliación de la infraestructura educativa N°21007 Félix B. Cárdenas distrito de Santa 
María - Huaura - Lima - Meta III (Construcción módulos inicial, cerco perimétrico y 
equipamiento) 
121737 933.673,82 Finalizada 
8 ADS-CLASICO-20-
2015-GRL/CEP-1 
Ejecución Saldo De Obra: Mejoramiento de los servicios educativos de la IEP Nuestra 
Señora de la Asunción del Distrito de Zúñiga, Provincia de Cañete - Lima 
240767 622.749,02 Finalizada 
9 ADP-CLASICO-5-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento de servicio educativo de la I.E N°20017 Honorio Manrique Nicho distrito 
de Gorgor, Provincia de Cajatambo Departamento de Lima 
235365 1.001.413,56 Finalizada 
10 ADS-CLASICO-8-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de la I.E. N°20983 Julio C Tello, 
Distrito de Hualmay-Huaura-Lima Meta IV: Construcción de módulo 03 (03 aulas) y zona 
administrativa 
112644 740.879,63 Finalizada 
11 
Gobierno 
Regional de Lima 
Sede Central 
ADP-CLASICO-4-
2015-GRL/CEP-1 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado del C.P. Aguar, 
Distrito de Caujul, Provincia de Oyon - Lima 
189749 1.772.000,00 Finalizada 
12 AMC-CLASICO-14-
2015-GRL/CEP-1 
Ampliación de la infraestructura de la I.E. N°20840 Santiago Erik Antúnez de Mayolo 
Rynning en Piedra Grande, Distrito de Santo Domingo de los Olleros - Huarochirí - Lima 
231710 1.130.500,21 Finalizada 
13 AMC-CLASICO-7-
2015-GRL/CEP-1 
Instalación del local comunal para la comunidad campesina de Huaros, Distrito de Huaros 
- Canta - Lima 
283787 1.340.971,27 Finalizada 
14 ADS-CLASICO-1-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento del centro educativo N° 0009 de la localidad de Huayllapa, Distrito de 
Copa - Provincia de Cajatambo - Región Lima 
123507 866.301,30 Finalizada 
15 
Gobierno 
Regional de Lima 
- Dirección 
Regional de 
Educación de 
Lima Provincias 
ADS-CLASICO-3-
2015-DRELP-1 
Ejecución de la obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de institución educativa 
Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Lachaqui - Distrito de Lachaqui - Provincia 
de Canta - Región Lima 
Fondo 
Perú-
España 
298.315,70 Finalizada 
16 ADP-CLASICO-2-
2015-DRELP-1 
Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de institución educativa 
Libertador José de San Martin de la localidad de Oyon 
Fondo 
Perú-
España 
968,.947,25 Finalizada 
17 ADP-CLASICO-1-
2015-DRELP-1 
Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de la EBR de la localidad de 
Nunumia, Distrito de Gorgor - Cajatambo - Región Lima 
Fondo 
Perú-
España 
953.250,50 Finalizada 
TOTAL S/ 21.548.564,58  
Fuente: Seace, s.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
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La naturaleza de dichas obras está enfocada de la siguiente forma: 10 de ellas en educación, 6 en 
saneamiento y una obra de carácter social, a los cuales asignaron el siguiente presupuesto:  
 
Gráfico 2. Naturaleza de las obras por contrata ejecutadas por el GORE Lima 
 
Fuente: Seace, s.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
5. Fuentes de información 
 
La información general fue obtenida de los registros y documentos publicados en la página web 
del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) en el cual se encuentra la relación 
de obras por contrata que convocó y/o licitó el GORE Lima; del cual se obtuvo las bases 
integradas22 con el fin de obtener el código SNIP y las condiciones contractuales (plazo y monto 
contractual), de aquí en adelante se tuvo que recurrir a la información individualizada; es decir 
obra por obra. 
 
Los datos obtenidos fueron contrastados con los registros publicados en la web del Sistema 
Operativo de Seguimiento y Monitoreo (Sosem) para obtener los códigos SNIP, toda vez que, en 
las bases integradas no se encontró el total de dichos códigos correspondientes a las mencionadas 
obras. 
 
Con los códigos SNIP (salvo de tres obras que fueron proyectadas en marco al Convenio Fondo 
Perú-España) se ingresó a los registros publicados en la web del Sistema de Nacional de 
                                                          
22 Según la Opinión Nº033-2008/DOP, las bases integradas constituyen las reglas definitivas que regirán el proceso de 
selección y es en función de ellas que se deberá efectuar la calificación y evaluación de propuestas (OSCE, 2008). 
10 OBRAS DE 
EDUCACION
S/10,246,994.07 
6 OBRAS DE 
SANEAMIENTO
S/9,960,599.24 
1 OBRA SOCIAL
S/1,340,971.27 S/ . . ,  
S/ 9.960.599,24 
S/ 10.246.994,07 
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Información de Obras Públicas (INFObras) para conocer el estado situacional (finalizado, 
ejecución o paralizado) de las obras; asimismo, para obtener las actas de recepción donde se 
advierten datos como fecha de culminación, tiempo de ejecución real, nombre del inspector o 
supervisor de obra, entre otros. Sin embargo, no todas las obras registradas cumplen con tener la 
información correspondiente. 
 
Al respecto, se ha recurrido al GORE Lima para solicitar la información faltante (actas de 
recepción) de las obras por contrata, para procesar la información y determinar la población del 
presente trabajo de investigación. 
 
Con relación al inspector o supervisor de obra, se ha consultado la información individualizada y 
actualizada sobre la condición de colegiado y habilitado para el ejercicio profesional y la 
inhabilitación para ejercer la función pública en la web del Colegio de Ingenieros del Perú y el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), respectivamente. 
 
Luego de procesar la información de las obras y sus respectivos inspectores o supervisores, se ha 
recurrido al OCI del GORE Lima para obtener información sobre los informes de las acciones de 
control que realizó durante el periodo 2015 y la lista del personal con el que disponía en dicho 
periodo, para determinar el número de obras por contrata que fueron sujetas a control 
gubernamental. 
 
Finalmente, se solicitó la opinión del actual Decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo 
Yep Abanto, la misma que fue remitida mediante correo electrónico; mientras que las opiniones 
del gerente regional de Infraestructura y el jefe del OCI del GORE Lima, Ing. Juan Manuel Alpiste 
Caro y CPC. Juan Benjamín Benítez Cabrera, respectivamente, fueron recabadas de manera 
personal en la Sede del GORE Lima – Huacho, las que se adjuntan en el anexo 5.  
 
Asimismo, se solicitó la opinión del especialista de gestor de proyecto, de la Secretaria de 
Gobierno Digital de la PCM, Arq. Donny Dick Chumpitaz Maldonado, para la implementación 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y el costo estimado de las mismas, 
que fueron remitidos mediante correo electrónico, los cuales se adjuntan en el anexo 5. 
 
6. Recolección y sistematización de datos de la información publicada en el Seace, Sosem e 
INFObras, así como la información alcanzada por el OCI y el GORE Lima que 
corresponden al periodo 2015 
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6.1 Recolección y sistematización de la información publicada en el Seace 
 
De la plataforma del Seace se obtuvo el listado de las obras por contrata que el GORE Lima 
convocó en el periodo 2015. Dicha información fue contrastada con los datos obtenidos del 
INFObras con la finalidad de determinar el estado (ejecución, finalizado o paralizado) de las 
obras, para determinar la población el cual será materia de estudio del presente trabajo. 
 
Luego de haber determinado e identificado a la población (17 obras por contrata) se recurrió 
nuevamente al Seace para obtener las bases integradas y los contratos de cada obra para 
sistematizar y priorizar los datos que dan a conocer el contexto de cada una de ellas en su 
contratación, tales como naturaleza de la obra, ubicación, código del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), valor contratado y plazo contractual; asimismo, se identificó que 3 del 
total de obras fueron proyectadas en marco al Convenio Fondo Perú-España. 
 
Una vez identificadas las obras, se procedió a recabar las bases integradas y contratos de los 
supervisores de cada una de las 17 obras en el Seace dentro del rubro “consultorías de obra”, para 
obtener y tabular los datos tales como identificación del supervisor (si es persona natural o 
jurídica), valor contratado y plazo de ejecución contractual, encontrando que 14 de las 17 obras 
cuentan con supervisor, de los cuales 13 contratos se suscribieron el 2015 y uno el 2016. 
   
Tabla 5. Consultorías de obra para la contratación del supervisor de obra 
N° 
Unidad Ejecutora del 
Gobierno Regional de Lima  
Naturaleza de la 
obra 
Código 
SNIP 
Consultoría de 
obra  
Valor 
contratado S/ 
1 
Gobierno Regional de Lima 
Sede Central 
Educación 272515 Supervisor 117.290,92 
Saneamiento 87507 - - 
Saneamiento 190188 Supervisor 39.279,84 
Saneamiento 73356 - - 
Saneamiento 116379 Supervisor 118.548,34 
Saneamiento 222629 Supervisor (*) 84.493,90 
Educación 121737 Supervisor 33.389,28 
Educación 240767 Supervisor 19.116,00 
Educación 235365 Supervisor 26.231,40 
Educación 112644 - - 
Saneamiento 189749 Supervisor 40.000,00 
Educación 231710 Supervisor 43.329,60 
Social 283787 Supervisor 33.134,40 
Educación 123507 Supervisor 34.833,60 
2 
Dirección Regional de 
Educación de Lima 
Provincias 
Educación 
Fondo Perú-
España 
Supervisor 20.500,00 
Supervisor 35.000,00 
Supervisor 31.500,00 
Total 14 676.647,28 
(*) Contrato suscrito el 2016. 
Fuente: Seace, s.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
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Para el análisis de los datos recolectados se ha utilizado una tabla dinámica en la matriz detallada 
en el anexo 1. A partir de esta se procedieron a elaborar los gráficos y tablas estadísticas. 
 
6.2 Recolección y sistematización de la información publicada en el INFObras 
 
Una vez identificado y sistematizada la información de las obras por contrata y de los 
supervisores, se recurrió al portal del INFObras para recabar las actas de recepción de cada una 
de las obras y tabular datos principales tales como nombre del inspector o supervisor, nombre del 
residente de obra23, fecha de culminación, tiempo de ejecución real, estado (ejecución, finalizado 
o paralizado) de la obra,  fecha de recepción y, de ser el caso, el número de inspectores o 
supervisores que tuvo cada una de estas obras durante el periodo de ejecución contractual. 
 
Al sistematizar la información obtenida del INFObras se observa que, en efecto de las 17 obras 
por contrata, 14 están a cargo de supervisores y 3 a cargo de inspectores de obra24. Cabe precisar 
que estos últimos tienen otro cargo en la entidad como coordinadores de obras.  
  
Tabla 6. Obras por contrata a cargo de inspectores de obra 
N° 
Unidad ejecutora 
del GORE LIMA 
Naturaleza de la 
obra 
Código 
SNIP 
Servidor 
público 
Inspector de obra 
 
Gobierno Regional de 
Lima Sede Central 
Saneamiento 87507 Inspector Coord. de Obras - Prov. Huaral 
Saneamiento 73356 Inspector Coord. de Obras - Prov. Cajatambo 
Educación 112644 Inspector Coord. de Obras - Prov. Huara 
Total 3  
Fuente: INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
Luego de haber sistematizado los datos obtenidos tanto del INFObras como del Seace, fueron 
contrastados entre ellos, a fin de establecer si las condiciones contractuales de la obra y de los 
supervisores se llegaron a cumplir de acuerdo con lo establecido en el contrato correspondiente. 
 
De igual manera, para el análisis de los datos recolectados se ha utilizado tabla dinámica en la 
matriz detallada en el anexo 2. A partir de esta se elaboraron los gráficos y tablas estadísticas. 
   
                                                          
23 La identificación de los residentes de obra se realizó con la finalidad de establecer si alguno de los supervisores 
designados realizaba trabajos como residente de obra al mismo tiempo. 
24 Es necesario precisar que, la identificación tanto de los 14 supervisores como de los 3 inspectores representan al 
momento de iniciar la obra, dado que durante la ejecución de la obra algunos de los supervisores fueron remplazados 
por inspectores de obra o viceversa.    
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6.3 Recolección y sistematización de los RTM del inspector o supervisor de obra 
 
Son diversas las condiciones y/o requerimientos técnicos mínimos (RTM) que el marco legal bajo 
el cual se ejecutan las obras por contrata establece para inspectores o supervisores: ser ingeniero 
o arquitecto colegiado, habilitado, especializado, según corresponda a la naturaleza de los 
trabajos, con no menos de dos años de experiencia en la especialidad25, no estar impedido de 
prestar servicios en el Estado, dedicación directa y permanente y no podrá prestar servicios en 
más de una obra a la vez. 
 
Para determinar si el inspector o supervisor cumplió con las RTM se ha recurrido, consultado y 
verificado la información individualizada por cada profesional a varias fuentes tales como:   
 
 Portal del Colegio de Ingenieros del Perú para determinar si son de profesión ingeniero, 
colegiado, condición (habilitado o inhabilitado)26 para ejercer su profesión y su 
correspondiente especialización para verificar si la profesión corresponde a la naturaleza de la 
obra a la que fue designado. 
 Portal del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) para determinar 
si se encontraban aptos para ejercer la función pública. 
 Actas de recepción alcanzados por el GORE Lima, donde se verificó si los profesionales no 
prestaron servicios en más de una obra a la vez y si su dedicación fue directa y permanente; es 
decir, no ejercer otras funciones gubernamentales en la Entidad desde el inicio hasta la 
culminación de la obra27. 
 
A partir del análisis de los datos recolectados se ha utilizado una tabla dinámica en la matriz 
detallada en el anexo 3. A partir de esta se procedió a elaborar los gráficos y tablas estadísticas. 
 
                                                          
25 Con relación a los dos años de experiencia, se tuvo limitación para poder acceder a esta información y verificar si en 
su momento (periodo 2015) los inspectores o supervisores cumplían con dicha condición y/o RTM. Queda abierta la 
posibilidad que los resultados puedan haber sido distintos en el 2015. 
26 Con relación a la condición (habilitado o inhabilitado) para ejercer la profesión como ingeniero o arquitecto, se tuvo 
limitación para poder acceder a esta información y verificar si en su momento (periodo 2015) los inspectores o 
supervisores cumplían con dicha condición y/o RTM. Queda abierta la posibilidad que los resultados puedan haber sido 
distintos en el 2015. 
27 Con relación a la condición “no prestar servicios en más de una obra a la vez y no ejercer otras funciones 
gubernamentales”, solo se pudo verificar y contrastar dicha situación en el GORE Lima; sin embargo, queda abierta la 
posibilidad de que los profesionales puedan haber ejercido funciones en otra Entidad o supervisado más de una obra a 
la vez.  
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6.4 Recolección y sistematización de la información alcanzada por el OCI  
 
Para identificar las obras por contrata que fueron sujetas a control se recurrió al OCI del GORE 
Lima con la finalidad de obtener los servicios de control, el tiempo estimado que duró su ejecución 
y el número de profesionales que demandó realizar cada uno de los servicios de control; asimismo, 
se solicitó la lista del personal con el que cuenta dicho órgano de control. 
 
Una vez sistematizada dicha información se advirtió que el OCI del GORE Lima cuenta con un 
número considerable de profesionales28; los cuales han realizado acciones de control posterior 
(auditorías de cumplimiento) y acciones de control simultáneo tal como se detalla a continuación: 
 
Tabla 7. Servicios de control efectuados por el OCI del GORE Lima - 2015 
Ítem Denominación Costo S/ Tiempo 
N° 
personas 
1 
Auditoría de Cumplimiento: A la obra Construcción de reservorio, 
rehabilitación de redes matrices de agua potable, alcantarillado, 
conexiones domiciliarias de la Urb. Huacho San Pedro y zona 
adyacente – Huacho. 
162.418,71 10 meses 10 
2 
Auditoría de Cumplimiento: A la obra Mejoramiento de la 
Capacidad resolutiva de los servicios de salud de la unidad de 
emergencia de la UCI del Hospital San Juan Bautista de Huaral. 
116.158,47 6 meses 7 
3 
Auditoría de Cumplimiento: A los encargos internos otorgados al 
personal. 
57.364,39 6 meses 5 
4 
Auditoría de Cumplimiento: A la obra Mejoramiento y 
Construcción del canal de Irrigación Ñau Ñau Tres Cruces en los 
Distritos de Quinocay y Omas, provincia de Yauyos, Coayllo y 
Asia, Provincia de Cañete – Lima. 
48.742,98 6 meses 8 
Fuente: CGR, 2018a, 2018b, 2018c. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
                                                          
28 Mediante Hoja Informativa N°00003-2018-CG/GRLP de 04 de julio de 2018, se informó que el OCI del GORE Lima 
en el periodo del 2015 contó con 27 profesionales (10 contadores, 4 abogados, 5 ingenieros civiles, 1 administrador, 1 
ingeniero sanitario, 1 ingeniero de Sistemas, 1 perito judicial, 1 secretaria, 1 bachiller en Derecho, 1 bachiller en 
Administración y un estudiante de Contabilidad (CGR, 2018a). 
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Tabla 8. Servicios de control simultáneo efectuados por el OCI del GORE Lima - 2015 
Item Denominación Costo Tiempo 
N° 
personal 
ACCIÓN SIMULTÁNEA 
1 
Proceso de selección ADS Clásico 4-2015-GRL/CEP adquisición de 
fertilizantes con cargo al plan de negocio de mejoramiento de la 
producción 
14.396,00 20 días 2 
2 
Obra Fortalecimiento integral de la capacidad resolutiva de los 
servicios de atención del Hospital Supe 
14.396,00 20 días 2 
3 
Ejecución de la obra: Construcción del Coliseo Municipal – distrito 
de Barranca – Provincia de Barranca - Lima 
14.396,00 20 días 2 
4 
Obra: Adecuación, mejoramiento y sustitución de la infraestructura 
educativa y equipamiento de la institución Educativa N° 20147 
Eladio Hurtado Vicente ubicada en la Región Lima, provincia de 
Cañete y Distrito Imperial. 
7.198,00 20 días 1 
5 
Construcción y equipamiento del Hospital Regional en la Provincia 
de Cañete, Meta II 
14.396,00 20 días 2 
6 
Instalación del Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales en el anexo Jita, distrito de Lunahuana – Cañete - Lima 
7.198,00 20 días 1 
7 
Mejoramiento integral de la IE 20955-23 Antenor Orrego Espinoza 
Anexo 22-Jicamarca, Distrito de San Antonio Huarochiri - Lima 
21.594,00 20 días 3 
8 
Ejecución contractual del proceso de exoneración N° 001-2015-GRL 
Adquisición de bienes de ayuda humanitaria para brindar apoyo a la 
población afectada por los efectos de baja temperatura. 
14.396,00 20 días 2 
ORIENTACIÓN DE OFICIO 
1 
Queja administrativa contra servidores de la Dirección Regional de 
Energía y Minas, no respeto procedimiento establecido en las normas 
generales e instrumentos de gestión de la Entidad. 
608,43 1 día 2 
Fuente: CGR, 2018a, 2018b, 2018c. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
A partir de esta información se elaboraron los gráficos y tablas que se detallan en el capítulo V, 
Análisis y resultados. 
 
6.5 Opinión de profesionales vinculados al tema de supervisión de obra 
 
Con respecto a lo descrito sobre las entrevistas realizadas, tal como se explicó en el diseño de 
investigación del presente trabajo, la formulación de las preguntas están enfocados en conocer la 
opinión de los funcionarios públicos que observan de cerca el servicio de supervisión, permitiendo 
validar en base a sus experiencias sobre la importancia del inspector o supervisor en la conducción 
de la obra por contrata y si al implementar un sistema vinculado a la verificación de la condición 
y los RTM de dichos profesionales se contribuye con el cumplimiento contractual de las obras. 
Las preguntas formuladas fueron las siguientes:  
 
 Al gerente regional de infraestructura del GORE Lima 
o ¿Cuáles son los principales motivos por los que se incrementa el plazo contractual en una 
obra pública? 
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o ¿Considera al inspector o supervisor de obra un soporte importante en la conducción de 
la obra por contrata? 
o ¿Cuáles son los motivos por los que se dan los cambios de inspector o supervisor en una 
obra pública? 
o ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de un sistema vinculado que verifique los 
RTM del profesional contratado para el servicio de supervisión de obra? 
 Al gerente jefe del OCI del GORE Lima 
o ¿Se realiza algún servicio de control al universo de las obras por contrata? 
o ¿Se podrá cumplir con la totalidad de servicios de control programados para el presente 
año? 
o ¿Dispone con la totalidad de personal programado para el presente año? 
o ¿Cuáles son las causales más recurrentes por los que se presentan el incremento del plazo 
en obras por contrata? 
o ¿Cuáles son los motivos por los que se dan los cambios de inspector o supervisor en una 
obra pública? 
o ¿Qué tipo de irregularidad han detectado que sea atribuible al inspector o supervisor en 
una obra pública? 
o ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de un sistema donde pueda identificar al 
profesional contratado para el servicio de supervisión de obra? 
 Al decano del Colegio de Arquitectos del Perú 
o En la ejecución de una obra, ¿en que afecta que el inspector o supervisor se encuentre 
colegiado y habilitado? 
o De no contar con inspector o supervisor, los resultados al término de la obra ¿serían los 
mismos? 
 Al especialista de gestor de proyecto 
o ¿Cuánto es el costo y tiempo estimado de la implementación de una TIC con el cual nos 
ayude a verificar la condición y los RTM del inspector o supervisor de obra? 
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Capítulo V. Análisis y resultados 
 
A partir de la información recopilada y sistematizada de los registros y documentos previamente 
descritos se procedió a consolidar y analizar, exponiendo los siguientes resultados: 
 
1. Servicios de control realizados por el OCI del GORE Lima en el 2015 
 
1.1 Conformación de personal en el OCI del GORE Lima 
 
El OCI del GORE Lima, en el periodo 2015, contó con un total de 27 personas29, conformado por 
profesionales de diferentes especialidades (10 contadores, 4 abogados, 5 ingenieros civiles, 1 
ingeniero sanitario, 1 ingeniero de sistemas, 1 administrador, 1 perito judicial, 1 secretaria, 1 
bachiller en Derecho, 1 bachiller en Administración y un estudiante de Contabilidad), en el cual 
predominan los contadores e ingenieros, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:  
 
Gráfico 3. Personal del OCI del GORE Lima en el 2015 
 
Fuente: CGR, 2018a, 2018b, 2018c. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
Cabe precisar que en la entrevista formulada al jefe del OCI (ver anexo 5) este manifestó que el 
número de plazas programadas fueron cubiertas en su totalidad para el presente año de la misma 
forma en el que se viene realizando desde años anteriores.    
 
                                                          
29 Según la Hoja Informativa N°00003-2018-CG/GRLP de 04 julio de 2018, del total de 27 personas, 19 no laboraron 
durante todo el periodo 2015 (CGR, 2018a). 
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1.2 El OCI del GORE Lima y sus labores realizadas en el 2015 
 
Dicho personal realizó 13 servicios de control simultáneo y posterior que representaron un gasto 
total de S/ 493.262,98 (el detalle se observa en las tablas 7 y 8), de los cuales nueve servicios 
están enfocados en obras públicas y cuatro en adquisición de bienes, exoneraciones y encargos 
internos, con los cuales dieron cumplimiento a las metas programadas por el OCI, situación que 
también fue ratificado por el jefe del OCI.    
 
Gráfico 4. Servicios de control realizados por el OCI 
 
Fuente: CGR, 2018a, 2018b, 2018c. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
De las nueve obras que fueron sujetas a control, tres se encontraban culminadas y seis en etapa 
de ejecución, en las cuales se realizó control posterior y simultáneo, respectivamente. Cabe 
precisar que tales obras corresponden al periodo 2014 y que continuaron su ejecución durante el 
2015, y se realizaron bajo la modalidad de administración directa y por contrata. 
 
Con relación al costo, la labor de los seis servicios de control simultáneo representa el 24% del 
costo que demandó los tres servicios de control posterior, tal como se detalla a continuación: 
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Tabla 9. Costo del servicio de control posterior versus control simultáneo  
 Control posterior Control simultáneo 
Ítem Costo S/ Ítem Costo S/ 
1 162.418,71 2 14.396,00 
2 116.158,47 3 14.396,00 
4 48.742,98 4 7.198,00 
  5 14.396,00 
  6 7.198,00 
  7 21.594,00 
Total 327.320,16 - 79.178,00 
El costo del CS=24%CP 
Fuente: CGR, 2018a, 2018b, 2018c. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
Asimismo, se advierte que el tiempo de la labor de los servicios de control simultáneo es de 20 
días, menor a comparación a los 7,3 meses en promedio que se emplea para realizar cada uno de 
los servicios de control posterior. Adicional a ello se tiene que los recursos humanos que se 
emplean para efectuar el control simultáneo también son menores de los que se emplean en el 
control posterior tal como se detalla a continuación:  
 
Tabla 10. Tiempo y personal del servicio de control posterior versus control simultáneo  
Control posterior Control simultáneo 
Ítem Tiempo N° de personas Ítem Tiempo N° de personas 
1 10 meses 10 2 20 días 2 
2 6 meses 7 3 20 días 2 
4 6 meses 8 4 20 días 1 
   5 20 días 2 
   6 20 días 1 
   7 20 días 3 
Promedio 7,3 meses 8,3 personas - 20 días 2 
Fuente: CGR, 2018a, 2018b, 2018c. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
En ese sentido, se advierte que el control simultáneo demanda menos recursos humanos, tiempo 
en su ejecución y costo a comparación del control posterior, lo que hizo posible que se realice un 
mayor número de servicios de control simultáneo. 
  
1.3 Déficit de cobertura del servicio de control sobre las obras convocadas en el 2015 
 
El OCI del GORE Lima efectuó 13 servicios de control en el periodo del 201530; sin embargo, las 
17 obras por contrata convocadas y que también se iniciaron en el mismo periodo no fueron 
sujetas a control, lo que asciende a una inversión de S/ 21.548.564,58, tal como se detalla a 
continuación: 
                                                          
30 Mediante Hoja informativa N°00006-CG del 04 de julio de 2018, se informó que durante el año 2016 no relizaron 
servicios de control sobre la población del presente estudio (CGR, 2018c). 
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Tabla 11. Servicios de control efectuados a obras por contrata convocadas en el 2015  
N° 
Código 
SNIP 
Valor contratado de 
ejecución de obra 
S/ 
Estado de 
la obra al 
2018 
Acciones de control OCI-GORE 
Lima en el 2015 
Control 
posterior 
Control 
simultáneo 
1 272515 2.730.963,08 Finalizada - - 
2 87507 374.000,00 Finalizada - - 
3 190188 1.227.944,83 Finalizada - - 
4 73356 230.980,00 Finalizada - - 
5 116379 3.997.180,69 Paralizada - - 
6 222629 2.358.493,72 Finalizada - - 
7 121737 933.673,82 Finalizada - - 
8 240767 622.749,02 Finalizada - - 
9 235365 1.001.413,56 Finalizada - - 
10 112644 740,879,63 Finalizada - - 
11 189749 1.772.000,00 Finalizada - - 
12 231710 1.130.500,21 Finalizada - - 
13 283787 1.340.971,27 Finalizada - - 
14 123507 866.301,30 Finalizada - - 
15 Fondo Perú-España 298.315,70 Finalizada - - 
16 Fondo Perú-España 968.947,25 Finalizada - - 
17 Fondo Perú-España 953,250,50 Finalizada - - 
TOTAL 21.548.564,58  - - 
Fuente: CGR, 2018a, 2018b, 2018c. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
En ese sentido, se advierte que el OCI del GORE Lima no tiene cobertura al 100% de las obras 
que ejecuta el GORE Lima. Este déficit de control en las obras por contrata convocadas en el 
2015 genera un desconocimiento sobre la evolución de las actividades en la ejecución de las obras. 
  
2. Cumplimiento de las condiciones y requerimientos técnicos mínimos (RTM) del 
inspector o supervisor de obra 
 
El análisis se enfocó en verificar si el inspector o supervisor de cada una de las 17 obras por 
contrata reunía las condiciones y RTM para el ejercicio de su contratación o asignación, 
habiéndose verificado lo siguiente: 
 
2.1 Colegiatura y habilitación profesional31 
 
Los inspectores o supervisores de las 17 obras por contrata son todos de profesión ingenieros y 
colegiados en diferentes departamentos del Perú, de los cuales nueve de ellos se encuentran en 
                                                          
31 Con respecto a la condicion de colegiado y habilitado, el Decano de Colegio de Arquitectos del Perú, opinó que el 
inspector o supervisor tiene como función verificar el proceso constructivo de la obra en todas sus etapas, para dicha 
labor debe estar acreditado por un colegio profesional tal como lo señala el Decreto Supremo N°005-2011-VIVIENDA 
que aprueba el Reglamento de la Ley N°28966 referido al Ejercicio profesional del Arquitecto (MVCS, 2011). 
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condición de no habilitados32 por su respectivo Colegio Departamental de Ingenieros del Perú y 
que en su mayoría provienen de la departamental de Ancash, Huaraz, tal como se observa en el 
siguiente gráfico y se detalla en el anexo 3. 
 
Gráfico 5. Colegiatura y habilitación profesional 
 
Fuente: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), s.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
2.2 Habilitación para ejercer la función pública 
 
A julio de 2018, uno de los 17 ingenieros designado como supervisor de obra se encuentra 
sancionado con la inhabilitación para ejercer la función pública33, lo cual se encuentra asentado 
en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), tal como se detalla a 
continuación:  
 
                                                          
32 Con relación a la condición (habilitado o inhabilitado) para ejercer la profesión como ingeniero, se tuvo limitación 
para poder acceder a esta información y verificar si en su momento (periodo 2015) los inspectores o supervisores 
cumplían con dicha condición y/o RTM. Queda abierta la posibilidad que los resultados puedan haber sido distintos en 
el 2015. 
33 Con relación a la condición “habilitado para ejercer la función pública”, se tuvo limitación para poder acceder a esta 
información y verificar si en su momento (periodo 2015) los inspectores o supervisores cumplían con dicha condición 
y/o RTM. Queda abierta la posibilidad que los resultados puedan haber sido distintos en el 2015. 
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 Gráfico 6. Información de las personas sancionadas según el RNSDD 
 
Fuente: Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), s.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
2.3 Especialidad en función de la naturaleza de la obra 
 
La naturaleza de las obras ejecutadas por el GORE Lima son de educación, saneamiento y de 
carácter social, por lo tanto el profesional designado para la supervisión debe estar especializado 
según corresponda a la naturaleza de los trabajos34; sin embargo, en tres obras (ejecución de 
infraestructura educativa) estuvo a cargo de tres ingenieros de especialidad mecánico electricista 
tal como se observa en el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 7. Especialidad en función de la naturaleza de la obra 
 
Fuentes: INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c.; CIP, s.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
2.4 Supervisión permanente y directa 
 
2.4.1 Inspectores de obra que ejercían otras funciones en el GORE Lima 
Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o 
supervisor; sin embargo, al dar inicio a tres obras, el GORE Lima designó a tres inspectores que 
                                                          
34 Se debe precisar que la verificación de los criterios la realizó al inspector o supervisor que inició la ejecución de la 
obra. 
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también ejercieron otras funciones como coordinadores de obra35, de los cuales uno de ellos fue 
asignado de manera temporal (por 11 días) y sustituido por otro inspector de obra quien también 
era coordinador de obra; asimismo, se advierte que dichas labores fueron llevados a cabo de forma 
paralela; toda vez que figuran en actas de conformidad como parte del comité de recepción. El 
detalle de las obras e inspectores se muestra en la siguiente tabla:  
 
Tabla 12. Inspectores de obra que ejercían otras funciones en el GORE Lima 
N° 
obra 
Provincia 
Plazo de ejecución 
N° de inspectores desde el inicio hasta la 
recepción de obra 
Program. Ejecut. Incr (%) Inspector 1 Inspector 2 
4 Huaral 60 60 0,00% 
Coordinador de obras en 
la Provincia de Huaral 
- 
6 Huarochirí 60 189 215,00% 
Inspector de obra 
(20/12/15 al 31/12/15) 
Coordinador de obras 
en la Provincia de 
Cajatambo 
13 Huara 60 75 25,00% 
Coordinador de obras en 
la Provincia de Huara 
- 
Fuentes: INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c.; Gobierno Regional de Lima, 2016c, 2016d, 2016i. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
2.4.2 Inspector o supervisor ejercen funciones de forma paralela en más de una obra 
Asimismo, se dieron otras situaciones detalladas en el anexo 4 que probablemente impidieron que 
la obra cuente de modo directo y permanente con una supervisión, tales como:  
 
 Uno de los ingenieros fue supervisor en la obra (tres)36 y residente en la obra (cuatro)37 al 
mismo tiempo; es decir, realizando diferentes funciones pero de forma paralela.    
 En tres obras, ubicadas en las provincias de Canta, Oyón y Cajatambo, se designó a un solo 
profesional para supervisar las tres obras al mismo tiempo; pese a que las obras se encuentran 
en diferentes provincias. 
 
2.4.3 Sustitución de inspector o supervisor de obra 
De la contratación o asignación del inspector o supervisor de las 17 obras por contrata, se observó 
que en ocho obras este había sido sustituido por otro profesional durante la ejecución de obra38; 
de los cuales, en tres obras el inspector o supervisor fue sustituido en más de dos veces llegando 
                                                          
35 Según la directiva de “Coordinadores de obras designados y contratados” la función del coordinador de obra es, entre 
otras, planificar, dirigir y controlar programas de ejecución e inversión de obras de ingeniería civil, en el ámbito de la 
provincia al cual fue designado. 
36 Denominación de la obra: Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la Urb. El Bosque, distrito 
de Paramonga - Barranca – Lima, con código SNIP 190188. 
37 Denominación de la obra: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad 
de San Mateo - Meta: sistema de agua potable - saldo de obra, con código SNIP 73356. 
38 Los motivos de la sustitución y remplazo del inspector y supervisor de obra no fueron materia de investigación en el 
presente trabajo. 
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a remplazarse hasta en cuatro oportunidades, ante esta situación surge la pregunta ¿cuál de los 
inspectores o supervisores debería dar la conformidad de la obra al contratista? 
 
Por otra parte, es necesario aclarar que en el presente trabajo no se verificó si los profesionales 
que remplazaron a los inspectores o supervisores reúnen la experiencia y calificaciones iguales o 
superiores a las del profesional sustituido y tampoco se dio respuesta a la pregunta anteriormente 
planteada, toda vez que no existe aplicación alguna que permita registrar dichos cambios; 
asimismo, como señala el jefe del OCI, la entidad no comunica al OCI sobre dicha situación. 
 
Con respecto a las otras nueve obras restantes se contó con un solo profesional desde el inicio 
hasta la culminación de la obra, de los cuales siete estuvieron a cargo de supervisores y dos a 
cargo de inspectores, tal como se detalla en el anexo 4 y resume en la siguiente tabla: 
 
Tabla 13. Sustitución de inspector o supervisor de obra  
N° 
Obra 
Código  
SNIP 
Supervisor/ 
Inspector 
Super 1 Super 2 Super 3 Super 4 Total 
1 272515 Supervisor X - - - 1 
2 87507 Inspector X - - - 1 
3 190188 Supervisor X - - - 1 
4 73356 Inspector X X  - - 2 
5 116379 Supervisor X X - - 2 
6 222629 Supervisor X X  X - 3 
7 121737 Supervisor X - - - 1 
8 240767 Supervisor X - - - 1 
9 235365 Supervisor X  X X X   4 
10 112644 Inspector X - - - 1 
11 189749 Supervisor X - - - 1 
12 231710 Supervisor X - - - 1 
13 283787 Supervisor X X X X 4 
14 123507 Supervisor X   X - - 2 
15 Fondo 
Perú-
España 
Supervisor X X - - 2 
16 Supervisor X - - - 1 
17 Supervisor X X - - 2 
Fuentes: Seace, s.f.; INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c.; Gobierno Regional de Lima, 2017a, 2016a, 2016b, 2016c, INFObras, 
s.f.d39, Gobierno Regional de Lima, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2015a, 2016h, 2015b, 2016i, 2015c, 2016j, INFObras, 
s.f.e40, s.f.f41. 
Elaboración: Propia, 2018. 
                                                          
39 Esta fuente corresponde al acta 5: Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 
del Pueblo Joven 03 de octubre del distrito de Huaral - Lima, Meta I: sistema de agua potable en los sectores 4, 5 y 6 y 
sistema de alcantarillado para el sector 4. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad 
del Pacífico y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
40 Esta fuente corresponde al acta 16: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de institución educativa Libertador José de San Martin 
de la localidad de Oyón. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico y 
las normas APA no se precisa la obra realizada. 
41 Esta fuente corresponde al acta 17: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de la EBR de la localidad de Nunumia, Distrito de Gorgor - 
Cajatambo - Región Lima. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico 
y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
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3. Comportamiento del plazo contractual en función de la sustitución del inspector o 
supervisor de obra   
 
3.1 Descripción del plazo contractual en función de la sustitución del inspector o supervisor 
de obra 
 
De las ocho obras que llegaron a sustituir al inspector o supervisor, se observa que en todas las 
obras se incrementó el plazo contractual en un promedio de 150% casi el doble en comparación 
a la tabla 15, tal como se muestra a continuación:  
 
Tabla 14. Plazo contractual versus la sustitución de la supervisión de obra 
Obras en el cual se sustituyó la 
supervisión 
Plazos de ejecución 
contractual  
N° 
Obra 
Código  
SNIP 
Supervisor/ 
Inspector 
Prog 
(días) 
Ejecut 
(días) 
Incr (%) 
4 73356 Inspector 60 250 317% 
5 116379 Supervisor 210 317 51% 
6 222629 Supervisor 150 287 91% 
9 235365 Supervisor 95 324 241% 
13 283787 Supervisor 120 266 122% 
14 123507 Supervisor 120 168 40% 
15 Fondo Perú 
-España 
Supervisor 90 255 183% 
17 Supervisor 120 305 154% 
Promedio 150% 
Fuentes: Seace, s.f.; INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c.; Gobierno Regional de Lima, 2017a, 2016a, 2016b, 2016c, INFObras, 
s.f.d42, Gobierno Regional de Lima, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2015a, 2016h, 2015b, 2016i, 2015c, 2016j, INFObras, 
s.f.e43, s.f.f44. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
Por otro lado, en las nueve obras que no llegaron a sustituir al inspector o supervisor, se observa 
que el incremento del plazo no supera el 100% en seis obras; mientras que en las tres restantes 
superaron el 100%, generandose en promedio 101% de incremento del plazo (procentaje menor 
a lo advertido en la tabla 14), tal como se detalla a continuación:    
 
                                                          
42 Esta fuente corresponde al acta 5: Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 
del Pueblo Joven 03 de octubre del distrito de Huaral - Lima, Meta I: sistema de agua potable en los sectores 4, 5 y 6 y 
sistema de alcantarillado para el sector 4. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad 
del Pacífico y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
43 Esta fuente corresponde al acta 16: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de institución educativa Libertador José de San Martin 
de la localidad de Oyón. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico y 
las normas APA no se precisa la obra realizada. 
44 Esta fuente corresponde al acta 17: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de la EBR de la localidad de Nunumia, Distrito de Gorgor - 
Cajatambo - Región Lima. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico 
y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
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Tabla 15. Plazo contractual versus la no sustitución de la supervisión de obra 
Obras en el cual no se sustituyó la 
supervisión 
Plazos de ejecución contractual 
N° 
Obra 
Código  
SNIP 
Supervisor/ 
Inspector 
Prog 
(días) 
Ejecut 
(días) 
Incr (%) 
1 272515 Supervisor 180 292 62% 
2 87507 Inspector 60 89 48% 
3 190188 Supervisor 120 162 35% 
7 121737 Supervisor 120 170 42% 
8 240767 Supervisor 75 329 339% 
10 112644 Inspector 60 121 102% 
11 189749 Supervisor 150 269 79% 
12 231710 Supervisor 120 226 88% 
16 Fondo Supervisor 120 255 113% 
Promedio 101% 
Fuentes: Seace, s.f.; INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c.; Gobierno Regional de Lima, 2017a, 2016a, 2016b, 2016c, INFObras, 
s.f.d45, Gobierno Regional de Lima, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2015a, 2016h, 2015b, 2016i, 2015c, 2016j, INFObras, 
s.f.e46, s.f.f47. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
Lo descrito hasta este punto induce a pensar que la sustitución del inspector o supervisor de obra 
tiene relación con el incremento de los plazos contractuales que se otorgaron en casi todas las 
obras, tal como se demuestra el panorama en las siguientes gráficas. 
  
3.2 Análisis del plazo contractual 
 
3.2.1 Incremento del plazo contractual 
Con respecto a las obras donde el residente de obra indica haber culminado la obra48, solo tres de 
las 17 obras por contrata culminaron dentro del plazo establecido y programado, mientras que el 
resto lo hizo despúes (desde 13% hasta 280% fuera del plazo), sin considerar los plazos para 
subsanar observaciones y recepcionar la obra, situación que va en desmedro del ciudadano, tal 
como se muestra en el siguiente gráfico.   
 
                                                          
45 Esta fuente corresponde al acta 5: Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 
del Pueblo Joven 03 de octubre del distrito de Huaral - Lima, Meta I: sistema de agua potable en los sectores 4, 5 y 6 y 
sistema de alcantarillado para el sector 4. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad 
del Pacífico y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
46 Esta fuente corresponde al acta 16: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de institución educativa Libertador José de San Martin 
de la localidad de Oyón. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico y 
las normas APA no se precisa la obra realizada. 
47 Esta fuente corresponde al acta 17: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de la EBR de la localidad de Nunumia, Distrito de Gorgor - 
Cajatambo - Región Lima. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico 
y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
48 Es preciso aclarar que, la fecha de culminación se refiere al día en el que el residente de obra (en representación del 
contratista) comunica haber terminado la obra; sin embargo, pueda ser que existan observaciones que subsanar para 
posteriormente recepcionar la obra. 
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Gráfico 8. Plazo programado versus plazo contractual sin considerar los plazos para 
subsanar observaciones y recepcionar la obra 
 
Fuentes: Seace, s.f.; INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c.; Gobierno Regional de Lima, 2017a, 2016a, 2016b, 2016c, INFObras, 
s.f.d49, Gobierno Regional de Lima, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2015a, 2016h, 2015b, 2016i, 2015c, 2016j, INFObras, 
s.f.e50, s.f.f51. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
El incremento de plazos contractuales se agudiza aún más cuando se toma como referencia la 
fecha de recepción, que representa la culminación real de la obra; en dicha situación los 
incrementos de plazo varían desde el 35% hasta el 349% tal como se detalla en el siguiente 
gráfico. 
 
                                                          
49 Esta fuente corresponde al acta 5: Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 
del Pueblo Joven 03 de octubre del distrito de Huaral - Lima, Meta I: sistema de agua potable en los sectores 4, 5 y 6 y 
sistema de alcantarillado para el sector 4. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad 
del Pacífico y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
50 Esta fuente corresponde al acta 16: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de institución educativa Libertador José de San Martin 
de la localidad de Oyón. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico y 
las normas APA no se precisa la obra realizada. 
51 Esta fuente corresponde al acta 17: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de la EBR de la localidad de Nunumia, Distrito de Gorgor - 
Cajatambo - Región Lima. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico 
y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
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Gráfico 9. Plazo programado versus plazo de ejecución contractual hasta la recepción de 
obra 
 
Fuentes: Seace, s.f.; INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c.; Gobierno Regional de Lima, 2017a, 2016a, 2016b, 2016c, INFObras, 
s.f.d52, Gobierno Regional de Lima, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2015a, 2016h, 2015b, 2016i, 2015c, 2016j, INFObras, 
s.f.e53, s.f.f54. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
3.2.2 Incremento de la ejecución financiera  
Con relación al costo, luego de analizar los datos en el SOSEM- MEF, se advierte que en nueve 
obras el incremento del plazo contractual se encuentra vinculado a la variación o incremento de 
la ejecución financiera de los mismos, sustentado en la diferencia entre el monto total del valor 
contratado (obra y supervisión de obra) y el devengado (acumulado hasta julio de 2018), los 
cuales ha incrementado financieramente desde el 6% hasta 1.320%. 
 
                                                          
52 Esta fuente corresponde al acta 5: Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 
del Pueblo Joven 03 de octubre del distrito de Huaral - Lima, Meta I: sistema de agua potable en los sectores 4, 5 y 6 y 
sistema de alcantarillado para el sector 4. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad 
del Pacífico y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
53 Esta fuente corresponde al acta 16: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de institución educativa Libertador José de San Martin 
de la localidad de Oyón. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico y 
las normas APA no se precisa la obra realizada. 
54 Esta fuente corresponde al acta 17: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de la EBR de la localidad de Nunumia, Distrito de Gorgor - 
Cajatambo - Región Lima. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico 
y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Programado 180 60 120 60 210 150 120 75 95 60 150 120 120 120 90 120 120
Ejecutado a
Recepción de obra
292 89 162 250 317 287 170 329 324 121 269 226 266 168 255 255 305
Incremento (%) 62% 48% 35% 317% 51% 91% 42% 339%241%102% 79% 88% 122% 40% 183%113%154%
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Gráfico 10. Incremento de la ejecución financiera de las obras por contrata 
 
Fuentes: Seace, s.f.; INFObras, s.f.a, s.f.b, s.f.c.; Gobierno Regional de Lima, 2017a, 2016a, 2016b, 2016c, INFObras, 
s.f.d55, Gobierno Regional de Lima, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2015a, 2016h, 2015b, 2016i, 2015c, 2016j, INFObras, 
s.f.e56, s.f.f57. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
Adicional a ello, se observa que el presupuesto total inicial de S/ 22.225.211,86 que corresponde 
a las 17 obras por contrata ascendió a S/ 38.405.625,61 (devengado acumulado hasta julio de 
2018), sin considerar los presupuestos ejecutados mediante convenio Fondo Perú-España de tres 
obras (15, 16 y 17), toda vez que la entidad solo ha registrado los gastos de elaboración del 
expediente técnico y supervisión. Asimismo, se advierte que se han registrado gastos a cargo de 
las obras, pese a que ya se encuentran registradas como finalizadas en el INFObras, tal como se 
detalla en la siguiente tabla. 
 
                                                          
55 Esta fuente corresponde al acta 5: Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 
del Pueblo Joven 03 de octubre del distrito de Huaral - Lima, Meta I: sistema de agua potable en los sectores 4, 5 y 6 y 
sistema de alcantarillado para el sector 4. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad 
del Pacífico y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
56 Esta fuente corresponde al acta 16: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de institución educativa Libertador José de San Martin 
de la localidad de Oyón. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico y 
las normas APA no se precisa la obra realizada. 
57 Esta fuente corresponde al acta 17: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto 
desarrollo de capacidades de los actores educativos de la EBR de la localidad de Nunumia, Distrito de Gorgor - 
Cajatambo - Región Lima. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico 
y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
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Tabla 16. Avance financiero a cargo de las obras por contrata 
N° 
Valor contratado 
(obra y supervisión)  
S/ 
Devengado 
acumulado hasta 
julio 2018 S/ 
Incremento 
(%) 
Año-Mes del 
último 
devengado 
Estado de la 
obra 
1 2.848.254,00 3.143.142.41  10% Dic-17 Finalizada 2017 
2 374.000,00 402.731.51  8% Dic-17 
Finalizada 2016 3 1.267.224,67 1.605.112.53  27% May-17 
4 230.980,00 3.280.098.90  1320% Jul-18 
5 4.115.729,03 5.424.218.62  32% Jul-18 Paralizada 
6 2.442.987,62 10.607.732.22  334% Jul-18 
Finalizada 2016 
7 967.063,10 2.200.672.60  128% Dic-16 
8 641.865,02 1.669.180.54  160% Dic-17 
9 1.027.644,96 1,217.329.54  18% Nov-17 
10 740.879,63 2.186.205.04  195% May-16 Finalizada 2015 
11 1.812.000,00 2.021.358.29  12% Abr-17 Finalizada 2016 
12 1.173.829,81 1.362.004.05  16% Jul-18 Finalizada 2015 
13 1.374.105,67 1.462.471.56  6% Dic-16 Finalizada 2016 
14 901.134,90 1.569.992.90  74% Nov-16 Finalizada 2015 
15-16-17 2.307,513,45 253,375 ----- Dic-15 Finalizada 2016 
TOTAL 22.225.211,86 38.405.625.61       
Fuente: Invierte.pe, s.f.a. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
En resumen, todas las obras que no estuvieron sujetas a control tuvieron variaciones e incrementos 
tanto en el plazo de ejecución como en el presupuesto.  
 
3.2.3 Correlación entre las variables: incremento del plazo de ejecución contractual y 
sustitución del inspector o supervisor de obra 
El inspector o supervisor es uno de los actores que tiene la función de verificar que se cumpla con 
los plazos y costos previstos en el contrato de obra, sin embargo, en las tablas anteriores se ha 
evidenciado que los inspectores o supervisores en muchos casos fueron sustituidos y remplazados 
hasta en cuatro veces. Dicha situación conlleva a pensar que habría relación entre el incremento 
de plazos con la sustitución del inspector o supervisor de obra tal como se muestra en la siguiente 
tabla. 
 
Tabla 17. Análisis descriptivo de las variables 
 
Las obras que sustituyeron la supervisión  
NO SI Total 
n % n % n % 
Plazo programado/Plazo 
ejecutado 
< 50.0% 6 66,7% 2 25,0% 8 47,1% 
50.0% + 3 33,3% 6 75,0% 9 52,9% 
Total 9 100,0% 8 100,0% 17 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Teniendo en cuenta estas dos variables se observa que el 47,1% de las obras tuvieron un 
incremento de plazo contractual menor al 50% del plazo programado; mientras que el 52,9% de 
las obras incrementaron en más del 50% del plazo programado.  
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Asimismo, se tiene que en el grupo de las obras donde no se sustituyó la supervisión, el 66,7% 
tuvieron un incremento de plazo contractual menor al 50% del plazo programado; mientras que 
el 75% de las obras en las cuales sí se sustituyó la supervisión superan ese 50%. 
 
Asimismo, se verificó que la relación entre las variables incremento del plazo de ejecución 
contractual y sustitución del inspector o supervisor de obra, se encuentra a un 90% de confianza 
(sig. 0,086). Mediante la prueba de la chi cuadrada se comprobó la relación entre dichas variables 
(no paramétricas) tal como se detalla en la siguiente tabla. 
 
Tabla 18. Prueba de la chi cuadrada – Nivel de confianza de la relación de variables 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Significación 
exacta 
(bilateral) 
Significación 
exacta 
(unilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2.951a 1 ,086   
Corrección de continuidad b 1.516 1 ,218   
Razón de verosimilitud 3,054 1 ,081   
Prueba exacta de Fisher    ,153 ,109 
Asociación lineal por lineal 2.778 1 ,096   
N de casos válidos 17     
Nota: a significa que 4 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5, y el recuento mínimo esperado es 
3,76. b se refiere a que solo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Capítulo VI. Plan de acción “Control simultáneo al inspector o supervisor de obras” 
 
El presente plan de acción propone aplicar control simultáneo en dos momentos de la ejecución 
de una obra, basados en los resultados y enfocados al inspector o supervisor de las obras que se 
ejecutan bajo la modalidad presupuestaria indirecta o por contrata.  
 
1. Problema identificado 
 
En el presente trabajo se ha identificado que el Estado y la CGR no cuentan con registros, 
sistemas, aplicativos, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), entre otros que 
ayuden al OCI del GORE Lima a determinar si los profesionales que están siendo designados 
como inspectores o supervisores no estén realizando o duplicando funciones en otras obras 
distintas al cual fueron designados; así como la verificación del cumplimiento de la condición y 
RTM de los profesionales que sustituyen a los inspectores o supervisores en caso de ser 
remplazados. Asimismo, el OCI no tiene identificado o mapeado al universo de las obras por 
contrata que ejecuta el GORE Lima. 
 
2. Justificación  
 
Se propone realizar control simultáneo enfocado al universo de los inspectores o supervisores de 
obra con el fin de cautelar que los profesionales designados o reemplazados para asumir dicho 
cargo, cumplan con las condiciones y RTM establecidos por las normas que regulan la ejecución 
de las obras por contrata y, al mismo tiempo, registrar y vincular sus datos con los de la obra que 
se están haciendo cargo para, de alguna forma, prevenir que los mismos no ejerzan funciones en 
más de una obra al mismo tiempo. 
 
El resultado inmediato de dicha propuesta será el incremento de la cobertura de control al universo 
de las obras por contrata que ejecuta el Gobierno Regional de Lima, con lo cual se pretende que 
se cumplan en lo posible las condiciones contractuales de la obra dentro del plazo establecido 
para, de esta forma, mejorar y optimizar la gestión de recursos del GORE Lima.    
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3. Intervención del plan de acción en el inicio y la recepción de la obra aplicando control 
simultaneo enfocado al inspector o supervisor 
 
El plan de acción está enfocado en dos etapas de la ejecución de la obra en la que participa el 
inspector o supervisor las cuales son antes de iniciar la obra y en la recepción de esta, para poder 
verificar el cumplimiento de la condición y RTM del profesional designado como encargado de 
la supervisión, vincular sus datos con los de la obra y, una vez culminada la obra, realizar la 
desvinculación de datos. Dicha verificación, vinculación y desvinculación de datos se realizarán 
en dos procesos que formarán parte del control simultáneo que realiza el OCI del GORE Lima.  
 
3.1 Verificación y vinculación de datos del inspector o supervisor a los de la obra 
 
En esta primera etapa se busca la interrelación entre el OCI, GORE Lima y el inspector o 
supervisor antes de iniciar la obra, para verificar el cumplimiento de la condición y los RTM de 
este último, establecidos por las normas que regulan la ejecución de las obras por contrata. De 
cumplir con los RTM proceder a registrar y vincular dichos datos a los de la obra hasta que su 
culminación. Asimismo, se propone que este registro sea parte de un control simultáneo que 
pretende evitar que dicho profesional ejerza funciones en más de una obra al mismo tiempo, tal 
como se muestra en el siguiente proceso. 
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Gráfico 11. Proceso de verificación y vinculación del inspector o supervisor 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
En dicha propuesta se observa que la verificación de datos del inspector o supervisor de obra se 
puede realizar de dos maneras: sin apoyo de una TIC o con el apoyo de una TIC. En caso de 
aplicar la última opción esta se realizaría a través de un subproceso que consiste en registrar los 
datos del inspector o supervisor en un sistema, el cual permitiría vincular a los datos de la obra 
de la que se hará cargo. Dicho registro será notificado para su validación, tal como se muestra en 
el siguiente subproceso. 
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Gráfico 12. Subproceso, verificación y vinculación de datos con el apoyo de una TIC  
      
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
3.2 Desvinculación de datos del inspector o supervisor con la obra 
 
Esta segunda etapa se enfoca en la culminación de la obra en el cual se pretende participar como 
veedor en su recepción para verificar la presencia del inspector o supervisor y que este sea el 
mismo que está registrado en los sistemas del OCI. Una vez culminado el desarrollo de la 
recepción de la obra por parte del comité de recepción, se procederá a recabar el acta de recepción 
para realizar la desvinculación de los datos del inspector o supervisor con los de la obra y este 
pueda ejercer funciones en otras obras sin impedimento alguno, tal como se muestra en el 
siguiente proceso. 
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Gráfico 13. Proceso de desvinculación de datos del inspector o supervisor 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
En dicha propuesta se observa que la desvinculación de datos del inspector o supervisor de obra 
se puede realizar de dos maneras: sin apoyo de una TIC o con el apoyo de una TIC. En caso de 
aplicar este último se realiza a través de un subproceso que consiste en subir o cargar el acta de 
recepción de obra a un sistema, lo que será un requisito importante para realizar la desvinculación 
del inspector o supervisor con la obra, quien será notificado electrónicamente al mismo tiempo 
para su conocimiento, tal como se muestra en el siguiente subproceso. 
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Gráfico 14. Subproceso de desvinculación de datos con el apoyo de una TIC 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
De esta manera se pretende interrelacionar al OCI del GORE Lima con los profesionales que son 
designados como inspectores o supervisores de obras desde antes de iniciar la obra hasta su 
culminación, y sin necesidad de crear nuevos lineamientos, toda vez que las normas que regulan 
el control simultáneo ya se encuentran aprobadas y publicadas. 
 
Asimismo, la propuesta de realizar control simultáneo al inspector o supervisor contempla 
tiempos reducidos en su accionar para que el control que realice el OCI sea oportuno e inmediato 
y no dilate tiempos que jueguen en contra del GORE Lima; razón por el cual se propone como 
parte de los procesos el apoyo de TIC para optimizar los tiempos y reducir las actividades y 
procesos que se consideraron en la matriz del plan de acción detallados en el anexo 8.    
  
4. Estimación del tiempo de implementación y presupuesto del plan de acción  
 
4.1 Tiempo de implementación 
 
La implementación de la presente propuesta “Control simultaneo al inspector o supervisor de 
obras” es cuestión de enfoque y decisión de la alta gerencia, sin dejar de lado los servicios de 
control que se vienen realizando en el GORE Lima, toda vez que el plan de acción está enmarcado 
dentro de la normativa vigente que regulan el control y la ejecución de las obras que se ejecutan 
bajo la modalidad presupuestaria indirecta o por contrata que a la fecha se encuentran vigentes; 
en ese sentido, el tiempo de implementación sería de inmediato pero sin apoyo de una TIC. 
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Por otra parte, la implementación de la propuesta con el apoyo de una TIC se estima que 
terminaría en 180 días, lo que implicaría el Estudio del levantamiento de información; 
Modelamiento, diseño y gestión de la base de datos, y diseño de interfaces y el desarrollo de las 
funcionalidades del sistema (programación), tal como lo señala el especialista gestor de proyecto 
de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, Arq. Donny Dick Chumpitaz Maldonado. 
 
4.2 Presupuesto del plan de acción  
 
El plan de acción considera lineamientos (normativa), personal, implementación de una TIC y la 
interrelación entre el OCI, la entidad y el inspector o supervisor de obra tal como se detalla en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla 219. Estimación del costo de implementación 
Requerimiento Costo 
mensual (S/) 
Observaciones 
Lineamientos  - Las normas se encuentran reguladas y vigentes 
Jefe del OCI - El GORE Lima cuenta con un jefe de OCI permanente 
y contratado por la CGR 
Personal del OCI 5.393,00 Para no disminuir la capacidad operativa del OCI se 
sugiere contratar a un profesional I quien tendrá a cargo 
verificar, registrar, vincular los datos del inspector o 
supervisor de obra  
Personal del GORE Lima - El GORE Lima cuenta con profesionales en planilla que 
se hacen cargo de la gerencia de obras 
Inspector o supervisor - El costo por la remuneración de dicho profesional se 
encuentra incluido en el presupuesto de la obra 
Implementación de TIC 277.500,00 El costo de la consultoría para el desarrollo de la TIC, 
Según el especialista de gestor de proyectos  
TOTAL 282.893,00  
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
De la tabla anterior se desprende que parte de los recursos humanos ya se encuentran costeados; 
asimismo, se observa que el costo inicial de la implementación asciende a S/ 277.500,00; no 
obstante, una vez implementado el plan se tendrá un costo mensual fijo que corresponde a los 
honorarios del profesional I, responsable de esta TIC, que asciende a S/ 5.393,00. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
1. Conclusiones 
 
 El OCI del GORE Lima pese a contar con todo el personal requerido, no ha realizado servicio 
de control a las obras que ejecutó el GORE Lima bajo la modalidad presupuestaria indirecta o 
por contrata en el periodo 2015, situación que generó un desconocimiento sobre la evolución 
de las actividades en la ejecución de dichas obras. 
 Se ha destinado mayor capacidad operativa y presupuesto del OCI del GORE Lima en realizar 
tres auditorías de cumplimiento (control posterior) dejando de lado los servicios de control 
simultáneo, pese a que este último demanda menos capacidad operativa, presupuesto y tiempo 
de ejecución (máximo 20 días) en comparación a los casi ocho meses que demandó cada una 
de estas tres auditorías. 
 Respecto al inspector o supervisor de las obras por contrata, se advierte que no todos cumplen 
con las condiciones y RTM establecidos en las normas que regulan la ejecución de obras por 
contrata; en muchos casos se encuentran inhabilitados para ejercer su profesión, mientras que 
otros tienen especialidad diferente a la naturaleza de la obra que supervisan. Sumado a ello se 
tienen que uno de los profesionales se encuentra sancionado con la inhabilitación para ejercer 
la función pública. 
 Durante la ejecución de la obra debe contarse de modo permanente y directo con un inspector 
o supervisor; sin embargo, se evidencia que un grupo de inspectores ejercían otras funciones 
en el GORE Lima, mientras que otro grupo ejerció funciones en más de una obra al mismo 
tiempo. 
 Sumado al incumplimiento de las condiciones y los RTM, se advierte que se remplazó al 
inspector o supervisor hasta en cuatro oportunidades en el 47,1% de las obras por contrata. Al 
respecto surgen las interrogantes: ¿cuál de los inspectores o supervisores debería dar la 
conformidad de la obra al contratista?, ¿el inspector o supervisor remplazante cumplía con la 
misma calificación o superior a la del profesional sustituido? 
 El plazo contractual de las obras por contrata en los cuales se remplazó al inspector o 
supervisor tiene un incremento en promedio del 150%, mientras que en las obras en los cuales 
no hubo remplazos el incremento promedio es de 101%. 
 El plazo contractual de las obras por contrata que no estuvieron sujetas a control se 
incrementaron, llegando en algunos casos a triplicar el plazo programado.   
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 El presupuesto total que corresponde a las 17 obras por contrata casi se ha duplicado, y creció 
de S/ 22.225.211,86 a S/ 38.405.625,61; asimismo, se advierte que se siguen registrando gastos 
a cargo de las obras, pese a que ya se encuentran culminadas. 
 Luego de haber realizado la prueba de la chi cuadrada entre las variables incremento del plazo 
de ejecución contractual y sustitución del inspector o supervisor de obra se verificó que la 
relación entre estas se encuentra a un 90% de confianza (sig. 0,086). 
 
2. Limitaciones  
 
Durante la verificación del cumplimiento de la condición y los requerimientos técnicos mínimos 
(RTM) del inspector o supervisor de obra se presentaron algunas limitaciones, detalladas a 
continuación:  
 
 Con relación a los dos años de experiencia, se tuvo limitación para poder acceder a esta 
información y verificar si en su momento (periodo 2015) los inspectores o supervisores 
cumplían con dicha condición y/o RTM; queda abierta la posibilidad que los resultados puedan 
haber sido distintos en el 2015. 
  Con relación a la condición (habilitado o inhabilitado) para ejercer la profesión como 
ingeniero o arquitecto, la verificación se realizó en julio de 2018; se tuvo limitación para 
acceder a esta información y verificar si en el periodo 2015 los inspectores o supervisores 
cumplían con dicha condición y/o RTM. Queda abierta la posibilidad que los resultados 
puedan haber sido distintos en el 2015. 
 Con relación a la condición “no prestar servicios en más de una obra a la vez y no ejercer otras 
funciones gubernamentales”, solo se pudo verificar y contrastar dicha situación en el GORE 
Lima; sin embargo, queda abierta la posibilidad de que los profesionales puedan haber ejercido 
funciones en otra entidad o supervisado más de una obra a la vez. 
 Por otra parte, es necesario aclarar que en el presente trabajo no se verificó si los profesionales 
que remplazaron a los inspectores o supervisores reúnen la experiencia y calificaciones iguales 
o superiores a las del profesional sustituido y tampoco se dio respuesta a las interrogantes 
surgidas durante la investigación. 
 
3. Recomendaciones  
 
 Aplicar control simultáneo al inspector o supervisor de obras por contrata. 
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 Verificar el cumplimiento de las condiciones y RTM del inspector o supervisor antes de 
iniciar la ejecución de la obra, en la etapa de recepción de esta y, de ser el caso, al momento 
de ser remplazado, de preferencia con el apoyo de una TIC. 
 Registrar los datos del inspector o supervisor de obra de preferencia con el apoyo de una TIC 
para su seguimiento y control. 
 Vincular los datos del inspector o supervisor con los de la obra durante todo el tiempo que 
demande la ejecución de la obra de referencia con el apoyo de una TIC, para evitar que los 
profesionales asuman la supervisión en más de una obra al mismo tiempo. 
  Una vez culminada satisfactoriamente la supervisión de una obra, se registra el trabajo 
realizado como parte de la experiencia del profesional, de preferencia con el apoyo de una 
TIC. 
 Finalmente, buscar la interrelación entre el OCI, GORE Lima y el inspector o supervisor de 
obras por contrata. 
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Anexo 1. Recolección y sistematización de la información publicada en el Seace 
Obra Supervisor 
N° 
Naturaleza de la 
obra 
Unidad 
ejecutora 
Procedimiento de 
selección 
Obra Provincia 
Código  
SNIP 
Valor referencial Valor contratado Plazo contractual 
Supervisor/ 
Inspector 
Jefe de 
supervisión 
Persona natural 
o jurídica 
Contrato 
Fecha de 
suscripción 
Plazo contractual Valor contratado 
1 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
LP-CLASICO-1-
2015-GRL/CE-1 
Mejoramiento y Ampliación de los 
servicios de educación del nivel Inicial 
en la I.E.I. N° 021 centro poblado de 
Herbay Alto, distrito de San Vicente 
de Cañete, Región Lima 
Cañete 272515 2.874.697,98 2.730.963,08 180 Supervisor CIP N° 64084 Consorcio 059-2015-GRL 17/11/2015 180 117.290,92 
2 Saneamiento 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADS-CLASICO-43-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento del sistema de agua 
potable en el Centro Poblado San 
Pedro de Pallac en el distrito de 
Atavillos Bajo, Provincia de Huaral-
Lima 
Huaral 87507 377.699,63 374.000,00 60 Inspector - - - - - - 
3 Saneamiento 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADP-CLASICO-12-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la Urb. El 
Bosque, distrito de Paramonga - 
Barranca – Lima 
Barranca 190188 1.227.944,83 1.227.944,83 120 Supervisor CIP N° 51090 Persona Jurídica 096-2015-GRL 24/12/2015 120 39.279,84 
4 Saneamiento 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADS-CLASICO-54-
2015-GRL/CEP-1 
Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de San 
Mateo - Meta: sistema de agua potable 
- saldo de obra 
Huarochirí 73356 256.635,25 230.980,00 60 Inspector - - - - - - 
5 Saneamiento 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
LP-CLASICO-2-
2015-GRL/CE-1 
Instalación de los servicios de agua 
potable y saneamiento en los sectores 
4, 5 y 6 del Pueblo Joven 03 de octubre 
del distrito de Huaral - Lima, Meta I: 
sistema de agua potable en los sectores 
4, 5 y 6 y sistema de alcantarillado 
para el sector 4 
Huaral 116379 4.058.051,46 3.997.180,69 210 Supervisor CIP N° 47612 Consorcio 092-2015-GRL 21/12/2015 210 118.548,34 
6 Saneamiento 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
LP-CLASICO-2-
2015-GRL/CE-1 
Mejoramiento integral y ampliación de 
los servicios de agua y desagüe de los 
AA.HH. El Ángel, Contigo Perú, La 
Huaca, Santa Elena y Nuevo Huaral de 
la ciudad de Huaral, Provincia de 
Huaral, Meta I: A.H. Contigo Perú 
Huaral 222629 2.406.626,24 2.358.493,72 150 Supervisor CIP N° 82357 Persona Natural 07-2016-GRL 9/01/2016 120 84.493,90 
7 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADP-CLASICO-6-
2015-GRL/CEP-1 
Ampliación de la infraestructura 
educativa Nro. 21007 Félix B. 
Cárdenas distrito de Santa María - 
Huaura - Lima - Meta III 
(Construcción módulos inicial, cerco 
perimétrico y equipamiento) 
Huara 121737 1.037.415,35 933.673,82 120 Supervisor CIP N° 65024 Consorcio 44-2015-GRL 21/09/2015 120 33.389,28 
8 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADS-CLASICO-20-
2015-GRL/CEP-1 
Ejecución Saldo De Obra: 
Mejoramiento de los servicios 
educativos de la IEP Nuestra Señora de 
la Asunción del Distrito de Zúñiga, 
Provincia de Cañete - Lima 
Cañete 240767 691.943,35 622.749,02 75 Supervisor CIP N° 50538 Consorcio 45-2015-GRL 21/09/2015 75 19.116,00 
9 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADP-CLASICO-5-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento de servicio educativo de 
la I.E N° 20017 Honorio Manrique 
Nicho distrito de Gorgor, Provincia de 
Cajatambo Departamento de Lima 
Cajatambo 235365 1.112.681,73 1.001.413,56 95 Supervisor CIP N° 66686 Consorcio 25-2015-GRL 3/08/2015 95 26.231,40 
10 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADS-CLASICO-8-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento de la infraestructura y 
equipamiento de la I.E. N° 20983 Julio 
C Tello, Distrito de Hualmay-Huaura-
Lima Meta IV: Construcción de 
módulo 03 (03 aulas) y zona 
administrativa 
Huara 112644 823.199,58 740.879,63 60 Inspector - - - - - - 
11 Saneamiento 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADP-CLASICO-4-
2015-GRL/CEP-1 
Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y 
alcantarillado del C.P. Aguar, Distrito 
de Caujul, Provincia de Oyon - Lima 
Oyon 189749 1.772.757,49 1.772.000,00 150 Supervisor CIP N° 73434 Persona Natural 
13-2015-
GRL/SERVICIOS 
23/04/2015 150 40.000,00 
12 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
AMC-CLASICO-14-
2015-GRL/CEP-1 
Ampliación de la infraestructura de la 
I.E. N° 20840 Santiago Erik Antúnez 
de Mayolo Rynning en Piedra Grande, 
Distrito de Santo Domingo de los 
Olleros - Huarochirí - Lima 
Huarochirí 231710 1.256.111,34 1.130.500,21 120 Supervisor CIP N° 106959 Consorcio 
02-2015-
GRL/CEP 
24/03/2015 120 43.329,60 
13 Social 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
AMC-CLASICO-7-
2015-GRL/CEP-1 
Instalación del local comunal para la 
comunidad campesina de Huaros, 
Distrito de Huaros - Canta - Lima 
Canta 283787 1.340.971,27 1.340.971,27 120 Supervisor CIP N° 54579 Consorcio 
15-2015-
SERVICIOS 
18/05/2015 120 33.134,40 
14 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima Sede 
Central 
ADS-CLASICO-1-
2015-GRL/CEP-1 
Mejoramiento del centro educativo N° 
20009 de la localidad de Huayllapa, 
Distrito de Copa - Provincia de 
Cajatambo - Región Lima 
Cajatambo 123507 866.301,30 866.301,30 120 Supervisor CIP N° 52775 Consorcio 10-2015-GRL 15/04/2015 120 34.833,60 
Fuente: Seace, s.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
 
 
67 
 
Anexo 1. Recolección y sistematización de la información publicada en el Seace (continúa de la página anterior) 
Obra Supervisor 
N° 
Naturaleza de la 
obra 
Unidad 
ejecutora 
Procedimiento de 
selección 
Obra Provincia 
Código  
SNIP 
Valor referencial Valor contratado Plazo contractual 
Supervisor/ 
Inspector 
Jefe de 
supervisión 
Persona natural 
o jurídica 
Contrato 
Fecha de 
suscripción 
Plazo contractual Valor contratado 
15 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima - 
Dirección 
Regional de 
Educación de 
Lima 
Provincias 
ADS-CLASICO-3-
2015-DRELP-1 
Ejecución de la obra diseño del 
componente infraestructura zona sierra 
del proyecto desarrollo de capacidades 
de los actores educativos de las EBR 
de institución educativa Nuestra 
Señora del Carmen de la localidad de 
Lachaqui - Distrito de Lachaqui - 
Provincia de Canta - Región Lima 
Canta 
Fondo 
Perú-
España 
319.931,11 298.315,70 90 Supervisor CIP N° 44129 Consorcio 155-2015-DRELP 9/11/2015 90 20.500,00 
16 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima - 
Dirección 
Regional de 
Educación de 
Lima 
Provincias 
ADP-CLASICO-2-
2015-DRELP-1 
Ejecución de obra diseño del 
componente infraestructura zona sierra 
del proyecto desarrollo de capacidades 
de los actores educativos de las EBR 
de institución educativa Libertador 
José de San Martin de la localidad de 
Oyon 
Oyon 
Fondo 
Perú-
España 
1.051.595,67 968.947,25 120 Supervisor CIP N° 44129 Consorcio 156-2015-DRELP 12/11/2015 120 35.000,00 
17 Educación 
Gobierno 
Regional de 
Lima - 
Dirección 
Regional de 
Educación de 
Lima 
Provincias 
ADP-CLASICO-1-
2015-DRELP-1 
Ejecución de obra diseño del 
componente infraestructura zona sierra 
del proyecto desarrollo de capacidades 
de los actores educativos de la EBR de 
la localidad de Nunumia, Distrito de 
Gorgor - Cajatambo - Región Lima 
Cajatambo 
Fondo 
Perú-
España 
1.009.788,92 953.250,50 120 Supervisor CIP N° 44129 Consorcio 153-2015-DRELP 3/11/2015 120 31.500,00 
Fuente: Seace, s.f. 
Elaboración: Propia, 2018.
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Anexo 2. Recolección y sistematización de la información publicada en el INFObras 
Obra Supervisor/Inspector/Residente 
N° 
Cod 
INFObras 
Estado de la 
obra 
Plazo 
programado 
Plazo 
ejecutado 
Fecha de 
inicio de 
obra 
Fecha de 
culminación de 
obra 
Fecha de 
recepción de 
obra 
Acta de 
recepción de 
obra 
Liquidación 
de obra 
Supervisor/ 
Inspector 
Jefe de 
Supervisión 
(según contrato) 
Supervisor 1 Supervisor 2 Supervisor 3 Supervisor 4 Residente 
1 43719 Finalizada 180 210 6/04/2016 1/11/2016 23/01/2017 SI SI Supervisor CIP N° 64084 CIP N° 64084 - - - CIP N° 35689 
2 46617 Finalizada 60 60 3/03/2016 1/05/2016 31/05/2016 SI SI Inspector - CIP N° 86725 - - - CIP N° 54895 
3 52178 Finalizada 120 136 3/03/2016 16/07/2016 12/08/2016 SI NO Supervisor CIP N° 51090 CIP N° 51090 - - - CIP N° 7490 
4 34758 Finalizada 60 189 20/12/2015 25/06/2016 26/08/2016 SI SI Inspector - 
CIP N° 66082 
(Inspector) 
(20/12/15 al 
31/12/15) 
CIP N° 46015 
(Coord. de obras 
de la Prov. 
Cajatambo) 
- - CIP N° 51090 
5 45617 Paralizada 210 317 24/01/2016 5/12/2016 - NO NO Supervisor CIP N° 47612 CIP N° 54553 
CIP N° 160846 
(Evaluador de 
valorización) 
- - 
1. CIP N° 
33460 (enero 
a marzo 2016)  
2. CIP N° 
49733 
6 38443 Finalizada 150 255 3/03/2016 12/11/2016 
24/11/2016 a 
15/12/2016 
SI SI Supervisor CIP N° 82357 
CIP N° 82357   
(Del 
01/02/2016 al 
25/04/2016) 
CIP N° 86725 
(Coord. de obras 
de la Prov. 
Huaral) 
(desde mayo 
2016) 
CIP N° 160846 
(Evaluador de 
valorización)  
(desde 
28/11/2016) 
- CIP N° 33460 
7 46167 Finalizada 120 160 26/09/2015 3/03/2016 14/03/2016 SI SI Supervisor CIP N° 65024 CIP N° 65024 - - - CIP N° 53752 
8 38441 Finalizada 75 285 1/10/2015 11/07/2016 25/08/2016 SI SI Supervisor CIP N° 50538 CIP N° 50538 - - - CIP N° 8183 
9 35019 Finalizada 95 253 29/08/2015 7/05/2016 18/07/2016 SI SI Supervisor CIP N° 66686 
CIP N° 66686 
(29/08/15 al 
02/09/15) 
CIP N° 53571 
(03/09/15 al 
04/02/2016) 
CIP N° 72439 
(05/02/16 al 
28/04/16) 
CIP N° 46015 
(Coord. de 
obras de la 
Prov. 
Cajatambo) 
(desde 
29/04/16) 
1.CIP N° 
48579 
(29/08/15 al 
08/10/15) 
2. CIP N° 
85546 (desde 
09/10/15) 
10 34572 Finalizada 60 75 6/06/2015 19/08/2015 5/10/2015 SI SI Inspector - 
CIP N° 46344 
(Coord. de 
obras de la 
Prov. Huara) 
- - - CIP N° 34494 
11 34309 Finalizada 150 228 19/05/2015 1/01/2016 12/02/2016 SI SI Supervisor CIP N° 73434 CIP N° 73434 - - - CIP N° 80358 
12 33348 Finalizada 120 169 4/05/2015 19/10/2015 16/12/2015 SI SI Supervisor CIP N° 106959 
CIP N° 
106959 
- - - CIP N° 50356 
13 30188 Finalizada 120 184 24/04/2015 24/10/2015 15/01/2016 SI SI Supervisor CIP N° 54579 
CIP N° 60198 
(24/04/15 al 
09/06/15) 
CIP N° 54579 
(10/06/15 al 
16/07/15) 
CIP N° 65024 
(17/07/15 al 
23/09/15) 
CIP N° 53878 
(desde 
24/09/15) 
1. CIP N° 
8183 
(23/04/15 al 
24/12/15) 
2. CIP N° 
35689 (desde 
25/12/15) 
14 33352 Finalizada 120 120 8/04/2015 5/08/2015 23/09/2015 SI SI Supervisor CIP N° 52775 
CIP N° 46015 
(08/04/15 al 
30/04/15) 
(Coord. de 
obras de la 
Prov. 
Cajatambo) 
CIP N° 43157 
(desde 01/05/15) 
- - 
CIP N° 
109044 
15 38485 Finalizada 90 90 19/10/2015 16/01/2016 30/06/2016 SI NO Supervisor 
 
CIP N° 44129 
Inspector CIP 
N° 79752 
CIP N° 44129 - - CIP N° 87772 
16 38483 Finalizada 120 255 23/11/2015 3/08/2016 - NO NO Supervisor CIP N° 44129 CIP N° 44129 - - - CIP N° 87772 
17 38484 Finalizada 120 305 1/10/2015 31/07/2016 - NO NO Supervisor CIP N° 44129 
Inspector CIP 
N° 78792 
(01/10/15 al 
09/10/15) 
CIP N° 44129 - - CIP N° 87772 
Fuente: INFObras, s.f.a, s.f.c, s.f.d, s.f.e, s.f.f., s.f.g, s.f.h, s.f.i, s.f.j, s.f.k, s.f.l, s.f.m, s.f.n, s.f.o, s.f.p, s.f.q; Gobierno Regional de Lima, 2017a, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2015a, 2016h, 2015b, 2016i, 2015c, 2016j. 
Elaboración: Propia, 2018. 
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Anexo 3. Recolección y sistematización de los RTM del inspector o supervisor de obra 
N° 
Código  
SNIP 
Supervisor/ 
Inspector 
Colegio 
Departamental 
Habilitado / 
no habilitado 
Especialidad-
Fecha de 
incorporación 
N° 
Colegiatura 
Funciones en 
el GORE 
LIMA 
Con registro 
en RNSDD 
1 272515 Supervisor 
Región 
Ancash-
Chimbote 
Habilitado 
Civil 
F.I. 
24/10/2001 
CIP N° 64084 - - 
2 87507 Inspector Región Lima Habilitado 
Civil 
F.I. 
17/05/2014 
CIP N° 86725 
Coordinador 
de obras de la 
Prov. Huaral 
- 
3 190188 Supervisor Región Lima No Habilitado 
 Sanitario 
F.I. 
27/06/1997 
CIP N° 51090 - - 
4 73356 Inspector Región Lima Habilitado 
Civil 
F.I. 
12/09/1995 
CIP N° 46015  
Coordinador 
de obras de la 
Prov. 
Cajatambo 
- 
5 116379 Supervisor Región Lima No Habilitado 
Civil 
F.I. 
09/10/1998 
CIP N° 54553 - Inhabilitación 
6 222629 Supervisor 
Región La 
Libertad 
Habilitado 
Civil 
F.I. 
14/06/2006 
CIP N° 82357 - - 
7 121737 Supervisor Región Ucayali Habilitado 
Civil 
F.I. 
13/02/2002 
CIP N° 65024 - - 
8 240767 Supervisor Región Lima No Habilitado 
Civil 
F.I. 
11/04/1997 
CIP N° 50538 - - 
9 235365 Supervisor Región Lima Habilitado 
Civil 
F.I. 
23/08/2002 
CIP N° 66686  - - 
10 112644 Inspector Región Ica No Habilitado 
Civil 
F.I. 
21/10/1995 
CIP N° 46344 
Coordinador 
de obras de la 
Prov. Huara 
- 
11 189749 Supervisor 
Región 
Ancash-Huaraz 
No Habilitado 
Civil 
F.I. 
07/04/2004 
CIP N° 73434 - - 
12 231710 Supervisor Región Lima Habilitado 
Civil 
F.I. 
16/03/2010 
CIP N° 
106959 
- - 
13 283787 Supervisor Región Lima Habilitado 
Civil 
F.I. 
09/10/1998 
CIP N° 54579 - - 
14 123507 Supervisor Región Ica No Habilitado 
Civil 
F.I. 
22/03/1994 
CIP N° 43157 - - 
15 
Fondo 
Perú-
España 
Supervisor 
Región 
Ancash-Huaraz 
No Habilitado 
Mecánico 
Electricista  
F.I. 
14/10/1994 
CIP N° 44129 - - 
16 
Fondo 
Perú-
España 
Supervisor 
Región 
Ancash-Huaraz 
No Habilitado 
Mecánico 
Electricista  
F.I. 
14/10/1994 
CIP N° 44129 - - 
17 
Fondo 
Perú-
España 
Supervisor 
Región 
Ancash-Huaraz 
No Habilitado 
Mecánico 
Electricista  
F.I. 
14/10/1994 
CIP N° 44129 - - 
Fuente: CIP, s.f.; RNSDD, s.f., Gobierno Regional de Lima, 2017a, 2016a, 2016b, 2016c, INFObras, s.f.d58, Gobierno Regional de Lima, 2016d, 2016e, 2016f, 2016g, 2015a, 2016h, 
2015b, 2016i, 2015c, 2016j, INFObras, s.f.e59, s.f.f60.  
Elaboración: Propia, 2018. 
 
  
                                                          
58 Esta fuente corresponde al acta 5: Instalación de los servicios de agua potable y saneamiento en los sectores 4, 5 y 6 del Pueblo Joven 03 de octubre del distrito de Huaral - Lima, Meta 
I: sistema de agua potable en los sectores 4, 5 y 6 y sistema de alcantarillado para el sector 4. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico 
y las normas APA no se precisa la obra realizada. 
59 Esta fuente corresponde al acta 16: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto desarrollo de capacidades de los actores educativos de las EBR de 
institución educativa Libertador José de San Martin de la localidad de Oyón. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico y las normas APA 
no se precisa la obra realizada. 
60 Esta fuente corresponde al acta 17: Ejecución de obra diseño del componente infraestructura zona sierra del proyecto desarrollo de capacidades de los actores educativos de la EBR de 
la localidad de Nunumia, Distrito de Gorgor - Cajatambo - Región Lima. Se hace la precisión porque según la forma de citar indicada por la Universidad del Pacífico y las normas APA no 
se precisa la obra realizada. 
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Anexo 4. Supervisión permanente y directa 
N° 
Código  
SNIP 
Supervisor/ 
Inspector 
Jefe de Supervisión 
(según Contrato) 
Supervisor 1 Supervisor   2 Supervisor         3 Supervisor     4 Residente 
1 272515 Supervisor CIP N° 64084 CIP N° 64084 - - - CIP N° 35689 
2 87507 Inspector - CIP N° 86725 - - - CIP N° 54895 
3 190188 Supervisor CIP N° 51090 CIP N° 51090 - - - CIP N° 7490 
4 73356 Inspector - 
CIP N° 66082 
(Inspector) (20/12/15 al 
31/12/15) 
CIP N° 46015 (Coord. de 
obras de la Prov. 
Cajatambo) 
- - CIP N° 51090 
5 116379 Supervisor CIP N° 47612 CIP N° 54553 
CIP N° 160846 
(Evaluador de 
valorización) 
- - 
1. CIP N° 33460 
(enero a marzo 2016)  
2. CIP N° 49733 
6 222629 Supervisor CIP N° 82357 
CIP N° 82357 
(01/02/2016 al 
25/04/2016) 
CIP N° 86725 (Coord. de 
obras de la Prov. Huaral) 
(desde mayo 2016) 
CIP N° 160846 
(Evaluador de 
valorización) (desde 
28/11/2016) 
- CIP N° 33460 
7 121737 Supervisor CIP N° 65024 CIP N° 65024 - - - CIP N° 53752 
8 240767 Supervisor CIP N° 50538 CIP N° 50538 - - - CIP N° 8183 
9 235365 Supervisor CIP N° 66686 
CIP N° 66686 (29/08/15 
al 02/09/15) 
CIP N° 53571 (desde 
03/09/15 al 04/02/2016) 
CIP N° 72439 (desde 
05/02/16 al 28/04/16) 
CIP N° 46015 (Coord. 
de obras de la Prov. 
Cajatambo) 
(desde 29/04/16) 
1. CIP N° 48579 
(29/08/15 al 08/10/15) 
2. CIP N° 85546 (desde 
09/10/15) 
10 112644 Inspector - 
CIP N° 46344 
(Coordinador de obras 
de la Prov. Huara) 
- - - CIP N° 34494 
11 189749 Supervisor CIP N° 73434 CIP N° 73434 - - - CIP N° 80358 
12 231710 Supervisor CIP N° 106959 CIP N° 106959 - - - CIP N° 50356 
13 283787 Supervisor CIP N° 54579 
CIP N° 60198 (24/04/15 
al 09/06/15) 
CIP N° 54579 (10/06/15 
al 16/07/15) 
CIP N° 65024 (17/07/15 
al 23/09/15) 
CIP N° 53878 (desde 
24/09/15) 
1. CIP N° 8183 (23/04/15 
al 24/12/15) 
2. CIP N° 35689 (desde 
25/12/15) 
14 123507 Supervisor CIP N° 52775 
CIP N° 46015 (08/04/15 
al 30/04/15) 
(Coord. de obras de la 
Prov. Cajatambo) 
CIP N° 43157 (desde 
01/05/15) 
- - CIP N° 109044 
15 
Fondo Perú-
España 
Supervisor 
 
CIP N° 44129 
Inspector CIP N° 79752 CIP N° 44129 - - CIP N° 87772 
16 
Fondo Perú-
España 
Supervisor CIP N° 44129 CIP N° 44129 - - - CIP N° 87772 
17 
Fondo Perú-
España 
Supervisor CIP N° 44129 
Inspector  
CIP N° 78792 (01/10/15 
al 09/10/15) 
CIP N° 44129 - - CIP N° 87772 
Fuente: CIP, s.f., INFObras, s.f.d, s.f.e, s.f.f. 
Elaboración: Propia, 2018. 
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Anexo 5.  Opinión de profesionales vinculados al tema de supervisión de obra 
 
1. Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Juan Manuel Alpiste Caro 
Inició sus labores en el Gobierno Regional en el año 2017. Brindó su opinión en base a la 
experiencia sobre el servicio de supervisión de las obras por contrata: 
 
 ¿Cuáles son los principales motivos por los que se incrementa el plazo contractual en una 
obra pública? 
El entrevistado señaló que los principales motivos presentados son concordantes a lo 
establecidos en el RNLC (artículo 169, Causales de ampliación de plazo) y de lo observado 
la mayor concurrencia ocurre en el siguiente orden: 
o Atribuibles al contratista. 
o Falencias del expediente técnico. 
o Eventos no previstos.  
No se anima a precisar una estadística o un porcentaje en base al total de las obras. 
 ¿Considera al inspector o supervisor de obra un soporte importante en la conducción de la 
obra por contrata? 
El gerente respondió afirmativamente, manifestando que con la mayoría de los supervisores 
de obra se ha tenido una buena coordinación en la conducción de la obra, con excepción de 
un caso en donde el supervisor de obra resultó ganador al impugnar el proceso de selección, 
señalando que los requerimientos técnicos mínimos eran altos por lo que no se cumplía el 
principio de la ley sobre la libre competencia, por lo que se apertura el abanico permitiendo 
pasar profesionales con menores competencias. 
Asimismo, precisó que el inspector o supervisor de obra es pieza clave y que los órganos de 
control no se enfocan en ellos por considerarlos como un tercero, a pesar de que el RNLC 
establece claramente sus funciones. Sobre este punto comentó una experiencia en donde el 
órgano de control señaló en uno de sus hallazgos que había detectado un error en el metrado 
de la ejecución de partidas y la entidad respondió que sobre este hecho la entidad cautela 
cumplir que la valorización se haya presentado según los documentos, plazos y 
procedimientos establecidos según el reglamento y que el profesional responsable en verificar 
los metrados era el supervisor de obra, siendo una función inherente a su persona.  
 ¿Cuáles son los motivos por los que se dan los cambios de inspector o supervisor en una obra 
pública? 
El entrevistado señaló que uno de los motivos por los que se ha presentado el cambio de 
supervisor de obra a inspector de obra se debe a una mala interpretación a lo señalado en la 
Ley N°3022561, Ley de contrataciones del Estado, con respecto a las modificaciones al plazo 
contractual del servicio de supervisión, donde solo atribuían ampliar dicho plazo en los casos 
donde estos se originara por adicionales de obra y no solo por ampliaciones de plazo al 
contrato de ejecución de la obra. Otro motivo que también se presenta es cuando la entidad 
no cuenta con techo presupuestal para la certificación para la ampliación del servicio de 
supervisión de obra. 
Sobre este punto precisó también que en los Términos de referencia y requerimientos técnicos 
mínimos, incluidas las Bases para la Contratación del servicio de consultoría de supervisión 
de obra, se viene solicitando una Declaración Jurada en la que se exprese que el servicio se 
realizará de forma permanente y directa conforme a los establece el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones.  
                                                          
61 En la Ley N°30225, artículo 34, Modificaciones al contrato, señala en el «34.4 Respecto a los servicios de 
supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra 
o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones 
adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad 
puede autorizarlas bajo las mismas condiciones del contrato original» (Congreso de la República, 2014a). 
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Con respecto a la sustitución del supervisor de obra, se ha observado que si bien en el contrato 
del servicio de supervisión de obra señala que la entidad solo eximirá de la penalización por 
los siguientes motivos: i) Por fallecimiento del profesional propuesto, ii) Por enfermedad que 
impide la permanencia del profesional debidamente sustentado con la que certifique la 
atención médica, iii) Despido del profesional por disposición de la entidad; igual se vienen 
presentando las solicitudes del cambio del profesional a pesar de que tengan que pagar la 
penalidad al no estar los motivos dentro de los precedentes mencionados. 
 ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de un sistema vinculado que verifique los RTM 
del profesional contratado para el servicio de Supervisión de obra? 
El gerente opinó que todo sistema o herramienta que ayude a la verificación de los RTM del 
supervisor favorecería a prever que efectivamente el profesional realice de manera 
permanente y directa según lo establecido en el RLCE. El listado podría parecer en el Seace, 
ya que en dicho sistema se registra a la persona que se ha adjudicado la buena pro. 
 
2. Jefe del OCI del GORE Lima, CPC. Juan Benjamín Benítez Cabrera 
Inició sus labores en mayo del 2018. Respondió las siguientes preguntas: 
 
 ¿Se realiza algún servicio de control al universo de las obras por contrata? 
El entrevistado explicó que la priorización de los servicios de control se realiza de manera 
selectiva, por muestreo, según el número de denuncias presentadas y según la capacidad 
operativa que dispone la OCI GORE Lima. Los criterios para la priorización de acciones son: 
i) Según la materialidad; ii) Si existe un precedente de denuncia; iii) El nivel de impacto y 
costo social. 
 ¿Se podrá cumplir con la totalidad de servicios de control programados para el presente año? 
El Jefe de OCI, comentó que para el presente año se ha estimado la ejecución de los siguientes 
servicios de control: i) 12 controles simultáneos a obras de reconstrucción con cambios, 
financiados con fondos de desarrollo FONDES; ii) ocho controles simultáneos a bienes o 
servicios o obras; iii) dos controles de cumplimiento; iv) encargos de la sede central que son 
aproximadamente dos veces por mes; v) verificación de denuncias presentadas directamente 
a la OCI-GORE Lima, las cuales ocurren aproximadamente de dos a tres veces por mes. 
A la fecha se viene trabajando según la capacidad operativa que cuenta la Oficina, 
proyectándose cumplir con lo programado para el presente año. 
 ¿Dispone con la totalidad de personal programado para el presente año? 
El entrevistado respondió afirmativamente, exponiendo que cuenta con la totalidad de 
personal programado para el presente año. Se debe precisar que esta estimación de la 
capacidad operativa hasta este año lo realizaba la OCI en el mes de octubre del año anterior, 
según las Directivas de la CGR, programándose S/ 300.000 al año para la contratación de 
recursos humanos de los S/ 500.000 que disponía la OCI para su operación (recursos 
humanos, movilidades, comisiones, viáticos, etcétera). 
En el presente año se dispone de 16 trabajadores, conformado por 14 auditores (ingenieros, 
contadores, abogados), 1 secretaria y 1 practicante. De los 16 colaboradores, cuatro cuentan 
contrato directo con la CGR y los demás con el Gobierno Regional de Lima. Se debe precisar 
que la OCI-GORE Lima cautela que el proceso de selección del personal se realice de manera 
transparente.   
Para el año 2019, la programación operativa se realizará desde la Sede Central, según la Ley 
N° 190-2018-CG, Ley de Fortalecimiento de la CGR y del Sistema Nacional de Control62. 
 ¿Cuáles son las causales más recurrentes por los que se presentan el incremento del plazo en 
obras por contrata? 
                                                          
62 «Con la implementación de esta nueva Ley, antes de fin de año debe haberse concluido con el proceso de 
incorporación de los Órganos de Control Institucional (OCI) de las municipalidades provinciales y de los gobiernos 
regionales, para que dependen administrativamente de la Contraloría General», expresó Shack (2018). 
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Señaló que cuando el GORE Lima le comunica la aprobación de las ampliaciones de plazo, 
ha observado que las principales causales se han generado por: i) los terrenos se encuentran 
sin saneamiento legal; ii) la entrega del expediente técnico no se ha formalizado 
correctamente, en muchas ocasiones este se entregó incompleto. 
 ¿Cuáles son los motivos por los que se dan los cambios de inspector o supervisor en una obra 
pública? 
Expresó que el GORE Lima no pone en conocimiento a la OCI la sustitución de los 
supervisores de obra, no es parte de las acciones recurrentes; esto se advirtió cuando se ha 
realizado el trabajo de campo a una de las obras que contaba con aprobación de plazo al 
contrato de ejecución de obra; sin embargo el GORE Lima no había previsto la ampliación 
del contrato del servicio de supervisión, asignando un inspector de obra de planta, 
observándose que la sustitución no se había realizado de manera oportuna. 
 ¿Qué tipo de irregularidad han detectado que sea atribuible al inspector o supervisor en una 
obra pública? 
Señaló que la irregularidad más común atribuible al supervisor de obra es cuando se observa 
que en las valorizaciones se ha aprobado partidas no ejecutadas que han sido pagadas. 
 ¿Cuál es su opinión sobre la implementación de un sistema donde pueda identificar al 
profesional contratado para el servicio de Supervisión de obra? 
El entrevistado opinó que sería factible para conocer al profesional contratado para dicho 
servicio y advertir el momento de la sustitución. Actualmente, se viene haciendo el 
seguimiento de los registros por parte del GORE Lima, en el sistema del INFObras, para lo 
cual se ha asignado a una arquitecta que emplea un día de la semana a dicha actividad. 
 
3. Decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep Abanto 
Respondió las siguientes preguntas: 
 
74 
 
4. Especialista de Gestor de Proyecto de la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM, Arq. 
Donny Dick Chumpitaz Maldonado. 
El arquitecto Chumpitaz brindó su opinión a las siguientes preguntas: 
 
 ¿Cuánto es el costo y tiempo estimado de la implementación de una TIC que ayude a verificar 
la condición y los RTM del inspector o supervisor de obra? 
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Anexo 6.  Pruebas estadísticas 
 
Una vez verificado la variación de los plazos de ejecución contractual debida, entre otros, a los 
cambios del inspector o supervisor de obra, se procede a aplicar la prueba no paramétrica “chi 
cuadrada o X2” para verificar la relación y vinculación que tienen estas dos variables. 
 
 Prueba estadística chi cuadrada – uniformidad de variables 
La distribución de las dos variables es uniforme; es decir, las categorías de cada una de las 
variables son iguales. 
 
Tabla A. Prueba estadística de la chi cuadrada -Variable: Incremento de plazo 
Plazo programado/Plazo ejecutado 
 N observado N esperada Residuo 
< 50.0% 8 8,5 -,5 
50.0% + 9 8,5 ,5 
Total 17   
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Tabla B. Prueba estadística de la chi cuadrada -variable: cambio de supervisor de obra 
La Obra cambio de Supervisor de Obra 
 N observado N esperada Residuo 
NO 9 8,5 ,5 
SI 8 8,5 -,5 
Total 17   
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Asimismo, se observa que tanto para la variable “Incremento de plazo de ejecución contractual” 
como para el “cambio de inspector o supervisor de obra” el nivel de significancia es mayor a 0,05 
(sig. 0,808), lo que significa que se acepta la hipótesis nula que señala que la variable es uniforme. 
 
Tabla C. Prueba de la chi cuadrada – uniformidad de variables 
Estadísticos de prueba 
 
Plazo programado/ 
Plazo ejecutado 
La obra cambió de 
supervisor de obra 
Chi-cuadrado ,059a ,059a 
gl 1 1 
Sig. asintótica ,808 ,808 
Nota: a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es 8,5. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
 Prueba de independencia de la chi cuadrada 
La prueba busca ver si existe relación entre estas dos variables; es decir, si la distribución de una 
de las variables se ve modificada por la presencia de la otra variable.  
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Tabla D. Prueba de la chi cuadrada – prueba de independencia 
Tabla cruzada Plazo programado/Plazo ejecutado*La obra cambió de supervisor de obra 
 
La obra cambió de supervisor de obra 
Total 
NO SI 
Plazo 
programado/ 
Plazo 
ejecutado 
< 50.0% 
Recuento 6 2 8 
% dentro de la obra cambió 
el supervisor de obra 
66,7% 25,0% 47,1% 
50.0% + 
Recuento 3 6 9 
% dentro de la obra cambió 
el supervisor de obra 
33,3% 75,0% 52,9% 
Total 
Recuento 9 8 17 
% dentro de la obra cambió 
el supervisor de obra 
100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 
Anexo 7. Cuadro de leyenda de los procesos y subprocesos 
  Evento de inicio 
 Compuerta exclusiva 
 Tarea 
 Subproceso 
 Evento de fin 
 Lane – es una subpartición 
  
 
77 
 
Anexo 8. Matriz del plan de acción 
Objetivo 
general 
Objetivo 
específicos 
Población Responsable Acciones Actividad En qué momento 
Descripción del 
proceso 
Actores del 
proceso 
Tiempo 
Indicador/ 
Meta 
Enfocar el 
control 
simultáneo al 
inspector o 
supervisor de 
las obras por 
contrata 
ejecutadas 
por el GORE 
Lima 
Priorizar el 
control 
simultáneo al 
inspector o 
supervisor de 
obra 
Son 17 obras 
por contrata 
al año, 
entonces son 
17 
inspectores o 
supervisores 
de obra 
OCI 
GORE 
Lima 
Conforma-
do por 
aproxima-
damente 
23 
profesiona-
les, 4 
apoyos. 
2 especialistas 
se encargarán 
de elaborar 
informes y 
alimentación de 
datos al sistema 
Realización de 
control 
simultáneo al 
inspector o 
supervisor del 
total de obras por 
contrata 
Según Directiva N°017-2016-CG/DPROCAL “Control Simultáneo” aprobado 
con Resolución de Contraloría N°432-2016-CG, Modificada R.C. N°066-2018-
CG, publicada el 28 de febrero de 2018. 
1. OCI 
GORE Lima 
2. GORE 
Lima 
3. inspector 
o supervisor 
de obra 
20 días hábiles 
por cada obra 
Informe de 
Control 
Simultáneo al 
inspector o 
supervisor de 
obra/Cobertura 
del 100% de 
las obras por 
contrata 
Verificar los 
RTM del 
inspector o 
supervisor de 
obra 
2 profesionales 
se encargarán 
de la 
alimentación de 
datos al sistema 
y generación de 
reportes 
Verificación de 
datos del 
inspector o 
supervisor con el 
apoyo de una TIC 
para el 
seguimiento y 
control al 
Inspector o 
Supervisor de 
obra 
Verificación de 
las condiciones 
y 
requerimientos 
técnicos 
mínimos 
(RTM) del 
inspector o 
supervisor de 
obra 
1. Colegiatura y 
habilitación 
profesional 
(CAP/CIP) 
2. Habilitación 
para ejercer la 
función pública 
(RNSDD-
SERVIR) 
3. Especialidad en 
función de la 
naturaleza de la 
obra (CAP/CIP) 
4. Actividad de 
manera 
"permanente y 
directa" (GORE 
Lima) 
En la 
designa-
ción o 
contrata-
ción del 
inspector 
o 
supervi-
sor de 
obra y de 
ser caso 
en el 
sustitu-
ción y 
remplazo 
del 
mismo 
1. El OCI solicita los datos 
del inspector o supervisor de 
obra a inicio del año a fin de 
contar con la información en 
medida que se estén 
ejecutando las obras a la 
entidad 
2. El responsable de la OCI 
registra los datos del 
inspector o supervisor de 
obra: 
- N° DNI.  
- N° Colegiatura  
- Correo electrónico para 
notificaciones/dirección 
actual 
3. Registrar el nombre de la 
obra 
4. El OCI solicita el 
documento donde señale si 
ejerce un cargo en la entidad 
5. Registrar si ejerce un 
cargo en la entidad 
6. Envió de correo 
electrónico para 
confirmación de datos al 
inspector o supervisor de 
obra 
7. Validación de datos por 
parte del inspector o 
supervisor de obra 
8. El sistema emite reporte 
(favorable/no favorable) 
9. Enviar el informe a la 
entidad 
La verificación 
de datos es de 
manera continua 
durante todo el 
año 
Fuente: Elaboración propia, 2018.
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